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Resum del projecte 
Actualment, en l’era digital en la que estem vivint, si algú es vol donar a 
conèixer, la manera més econòmica que té de fer-ho és a través d’Internet. 
Això és degut a que la relació entre el número d’usuaris i el cost de contractar 
un domini web i un allotjament és molt elevada. És per aquest motiu que cada 
cop més les empreses, associacions i fins i tot persones individuals creen les 
seves pròpies pàgines web i hi inclouen la informació que desitgen. O sinó 
tenen tants coneixements o no volen gastar temps ni diners sempre podran 
utilitzar el Facebook o el Twitter per a poder difondre la informació que desitgin. 
Per tant es pot arribar a la conclusió que qui no està a Internet no existeix i 
actualment el Club Esportiu Futbol Sala Santpedor (en endavant C.E.F.S.S) no 
té cap tipus de mecanisme per poder transmetre la informació. 
Un dels altres problemes que té és a nivell d’informació de competicions ja que 
sempre està depenent de la informació de tercers. Per exemple si la federació 
de futbol no penja els resultats fins dijous, la majoria de jugadors no els sabran 
fins dijous quan per altres vies el diumenge ja es podien saber. 
A més el C.E.F.S.S també té l’inconvenient que entre els responsables del club 
i els jugadors molt poca relació per no dir nul·la. És a dir, els directius no saben 
el que pensen els jugadors sobre millores que es podrien realitzar en el club i 
viceversa. Això comporta que al final qui se’n vegi ressentit sigui l’entitat. 
L’últim gran problema que té l’entitat és que la gestió de tots els documents 
està molt mal portada. Per exemple cada directiu té la seva informació i per 
poder veure la de l’altre gent s’ha d’anar insistint fins que el final té la cedeixen.  
Per tots aquests motius va néixer la idea d’aquest projecte ja que per una 
banda contindrà totes les dades referents a les diverses competicions a on 
juguen equips de l’entitat i així ja no dependrà dels altres (tindrà resultats, 
estadístiques i classificacions).  Per altra part tindrà un medi de comunicació 
per poder transmetre la informació que desitgi sobre activitats, tornejos, balls, 
etc. i així fer arribar la informació a un ventall de públic més elevat. A més, 
tindrà totes les dades centralitzades i protegides. D’aquesta manera qualsevol 
directiu a través del seu ordinador de casa les podrà visitar i així s’estalviarà 
realitzar trucades. Per acabar, l’aplicació permetrà a través de comentaris 
sobre notícies i votacions sobre enquestes millorar la interactivitat tant amb els 
usuaris qualssevol del Web, com amb els propis jugadors del club que ja 
sabran a on han d’anar a buscar la informació referent a l’entitat. 
Per aconseguir tot això s’utilitzaran diverses tecnologies com HTML per 
l’estructuració de la pàgina, CSS pel disseny d’aquesta, MySQL per poder 
obtenir les dades de la base de dades, PHP per poder transmetre aquestes 
dades i JavaScript i ActionScript per aportar més dinamisme a la pàgina.
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1. Introducció 
En el món actual, un món on la gent cada cop consumeix més informació i per 
tant cada cop utilitza més Internet, és força estrany que una entitat o empresa 
no tingui el seu propi lloc web per a poder donar infirmació als possibles 
usuaris. En aquest cas persones interessades en l’esport i més concretament 
en el futbol sala. Al no tenir un medi per poder anunciar continguts fa que 
realment et conegui poca gent. Com a molt sabran que existeixes si ets un rival 
o bé per si coneixes algú d’aquell poble. No et coneixeran per res més. Per 
aquest  motiu es vol realitzar un projecte relacionat amb un entorn web.  Un 
dels objectius que es té és donar a conèixer l’entitat.  
També un entorn web és una eina molt potent a l’hora de generar continguts. 
Per aquest motiu es vol deixar d’estar pendent de terceres persones i 
començar a gestionar informació pròpia ja que diuen que tenir informació és 
tenir poder. 
Per tant els objectius que té aquest projecte són per una banda permetre a tots 
els seus usuaris que sàpiguen com es troben classificats els equips de l’entitat, 
que vegin quin és el màxim golejador i menys golejat a través d’estadístiques i 
comparador de jugadors, etc. També es vol aconseguir que hi hagi 
interactuació entre els diversos integrants del club ja que ara mateix els 
directius van per una banda i els jugadors per l’altra. Per tant, aquest entorn 
web el que vol aconseguir és que sigui el punt d’unió entre els jugadors i els 
directius. La forma de fer-ho serà a través de notícies i enquestes que els 
directius publicaran i els jugadors respondran quan entrin en el lloc web. 
D’aquesta manera sabran el que pensa la gent i en que es pot millorar, de tal 
manera que gestió del club podrà ser més sòlida. 
Com a resum es podria dir que els tres grans objectius d’aquest projecte són 
donar a conèixer el club, informar sobre les competicions i la interactivitat entre 
jugadors i directius. 
 
1.1 Estat de l’art 
Per poder determinar quines eines són les millors per poder implementar els 
objectius que es tenen pel projecte el que s’ha de fer és veure l’estat de l’art. 
En aquest cas no hi una aplicació que vulgui fer el que aquest projecte es 
planteja. Hi ha gestors de contingut que s’acosten a les especificacions ja que 
ja tenen implementat tot el tema de gestió de notícies, enquestes, usuaris, etc. 
Un exemple seria Joomla. Després n’hi ha algun altre que s’hi aproxima una 
mica més perquè apart del que s’ha citat anteriorment permet crear lligues i per 
tant tenir resultats i classificacions (en aquest cas Joomleague), però tampoc 
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arriba a on ho vol fer aquest projecte ja que no hi ha cap eina gestora en el 
mercat que et permeti fer gràfics sobre els equips, estadístiques també sobre 
aquests i per acabar comparar les dades estadístiques dels jugadors d’un 
equip. 
 
1.2 Estructura de la memoria 
Després d’aquest primer capítol introductori del que es vol fer en el projecte el 
que es farà és mostrar l’estudi de viabilitat d’aquest. En aquest punt es 
determinaran els objectius de forma més contreta. També s’avaluarà el sistema 
que actualment té el club. És determinaran els requeriments funcionals i no 
funcionals. S’estudiarà amb més detall del que s’ha donat en la introducció les 
possibles alternatives al projecte que es vol realitzar i s’avaluarà si són millors o 
no. Tot seguit es planificarà el projecte determinant les tasques que tindrà i 
quina serà la seva duració total. Un cop es tingui planificat, s’estudien els 
recursos que seran necessaris per poder-lo aplicar. Aquí s’inclou recursos de 
software, de hardware o humans. També s’ha de fer un anàlisis dels riscos que 
pot tenir aquest projecte i en cas que en surti algun com es gestionarà. Sabent 
tot això ja es pot realitzar el pressupost i concloure si el projecte és viable o no.  
En el següent capítol s’hi troben els fonaments teòrics, és a dir, les tecnologies 
que s’utilitzaran per realitzar el projecte. Aquest capítol inclou una breu 
descripció del que pot fer cadascuna d’elles.  
Posteriorment es troba el capítol de disseny. En aquest s’escollirà el tipus de 
base de dades i el motor d’emmagatzament. Un cop s’ha decidit base de dades 
toca escollir l’arquitectura de l’aplicació. Definit això es determinarà l’esquema 
lògic i físic que tindrà l’aplicació i per acabar s’esmentarà breument quin han 
estat els principis de disseny per realitzar la interfície. 
En el capítol de codificació s’explicarà el funcionament de les tres aplicacions 
que són més complexes en l’aplicació realitzada. A més també s’hi 
determinaran els rols dels diversos usuaris que tindrà l’aplicació. 
Un cop la implementació ja està acabada toca provar-la per veure si funciona 
correctament.  
Per acabar es trobaran les conclusions a on s’indicarà si s’han aconseguit els 
objectius perseguits, s’explicarà els problemes que han sorgit i les possibles 
millores que s’hi poden realitzar. 
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2. Estudi de viabilitat 
2.1 Introducció 
2.1.1 Tipologia i paraules clau 
El projecte que es durà a terme es pot englobar dins els projectes de 
desenvolupament. 
Tot projecte té uns termes que l’identifiquen, és a dir, unes paraules clau que 
llegint-les permeten obtenir una primera idea de què tractarà el projecte. En 
aquest projecte les paraules són entorn web, usuari, gestió de dades, mòduls 
d’aplicacions, interactivitat visitant-entitat, etc. 
 
2.1.2 Descripció 
Aquest projecte desenvoluparà un entorn web en el qual els seus visitants 
trobaran tota la informació relacionada amb el futbol sala Santpedor. Es podrà 
accedir des dels resultats de cada equip i les seves estadístiques fins a quines 
persones formen el club i on es troba situat geogràficament. A més es podrà 
interactuar amb el club comentant notícies relacionades amb els diversos 
equips en competició i responent les enquestes que vagin sortint al llarg de la 
temporada. 
 
2.1.3 Objectius del projecte 
Els objectius que tindrà el projecte són els següents: 
- Objectiu 1: Gestionar tots els resultats i classificacions dels diversos 
equips que formen part del club. 
- Objectiu 2: Administrar totes les dades de competició relacionades amb 
cada un dels jugadors i equips per així poder-ne elaborar estadístiques i 
realitzar comparacions. 
- Objectiu 3: Gestionar tota la informació que contindrà la fitxa tècnica de 
cada integrant del club així com mirar que es compleix la privacitat de 
dades d’acord amb la llei LSSICE 34/2002. 
- Objectiu 4: Administrar els diversos usuaris que tindrà l’entorn web i 
determinar quins privilegis posseirà cada un d’ells dins l’aplicació. 
- Objectiu 5: Gestionar l’agenda de partits que tenen els diversos equips i 
que es va actualitzant cada jornada. 
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- Objectiu 6: Administrar totes les notícies que són publicades pels 
diversos entrenadors i directius juntament amb els comentaris que pugui 
fer qualsevol visitant. 
- Objectiu 7: Gestionar totes les enquestes que es publicaran en l’entorn 
web per conèixer així l’opinió que té el públic sobre determinats temes. 
- Objectiu 8: Disposar en tot moment dels resultats, classificacions, 
informació de jugadors i estadístiques corresponents a temporades 
anteriors. 
Com es pot observar en la taula 2.1 s’ha descrit quina prioritat té cada un 
d’aquests objectius en el projecte. 
Taula 2.1 Conté la prioritat de cada objectiu. 
 Crític Prioritari Secundari 
Objectiu 1 X   
Objectiu 2 X   
Objectiu 3 X   
Objectiu 4 X   
Objectiu 5   X 
Objectiu 6  X  
Objectiu 7   X 
Objectiu 8 X   
 
2.1.4 Definició, acrònims i abreviacions 
Els acrònims que s’utilitzen al llarg de l’estudi de viabilitat són els següents: 
a) SMS. Servei de missatges curts de text. 
b) FCF: Federació Catalana de Futbol. 
c) EE: Escola de Enginyeria. 
d) C.E.F.S. Santpedor: Club Esportiu Futbol Sala Santpedor. 
e) Obj: Objectiu. 
f) RF: Requisits Funcionals. 
g) RNF: Requisits No Funcionals. 
h) DP: Director del projecte. 
i) CP: Cap del projecte. 
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j) A: Analista. 
k) P: Programador. 
l) TP: Tècnic de proves. 
m) GNU: Software amb llicència lliure. 
n) OEM: Fabricant d’equips originals (software amb llicència de pagament). 
o) MSDNAA: Microsoft Developer Network Academic Aliance. 
p) Pred: Predecessores. 
q) No: Número de tasca. 
En la documentació també s’estan utilitzant paraules que poden portar certes 
ambigüitats. Per això es va a indicar quin significat tindran dins d’aquesta: 
a) Casa: fa referència quan l’equip juga a Santpedor. 
b) Visitants: persones que accediran a l’entorn web de l’entitat. 
c) Tercers: gent que no forma part de l’entitat. 
 
2.1.5 Parts interessades 
Com tot projecte sempre hi ha unes parts interessades en que aquest arribi a la 
seva fi amb èxit. Per una part hi ha l’entitat que serà qui rebrà l’entorn web on hi 
haurà definits uns rols i les responsabilitats que tindrà cadascun d’ells. Aquesta 
informació es troba a la taula 2.2. 
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Taula 2.2 Mostra els diversos perfils d’usuaris amb els seves responsabilitats. 
Perfil Responsabilitat 
Administrador 
del sistema 
Gestió i control de totes les funcionalitats del 
sistema (mòduls), gestió dels rols d’usuaris. 
Manteniment de l’entorn web. 
Directiu Recollida d’informació, gestió de tots els 
pagaments de quotes i materials, gestió dels 
ingressos i les despeses. 
Entrenador Afegir la informació relacionada a cada equip del 
club com ara resultats, estadístiques, jugadors 
etc. Publicar notícies relacionades amb els 
partits. 
Jugador/Aficionat Consultarà tota la informació i és el que 
interactuarà amb el sistema a través d’opinions, 
enquestes, etc. 
 
Per altra banda hi haurà l’equip de treball que durà a terme el projecte. Tota la 
informació referent a quina responsabilitat té cada integrant de l’equip està 
inclosa en la taula 2.3 
Taula 2.3 Conté cadascun dels integrants de l’equip de treball amb les responsabilitats que té 
en el projecte. 
Descripció Responsabilitat 
Cap de projecte 
Coordina a tots els integrants de l’equip. A més té 
la funció de definir, planificar, gestionar i controlar 
el projecte. 
Analista 
Analitza els requeriments a desenvolupar, les 
possibles restriccions que té el sistema i 
l’arquitectura de l’aplicació per acabar-ne 
elaborant un document anomenat anàlisi de 
requeriments. També s’encarrega de fer el 
document de disseny a partir del d’anàlisi. 
Programador 
Dissenya l’aplicació segons el que conté l’anàlisi 
de requeriments planificat. També desenvolupa 
l’aplicació segons el document de disseny. 
Tècnic de Dissenya les proves que s’utilitzaran per 
comprovar el correcte funcionament de l’aplicació. 
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Proves Verifica que cada un dels mòduls de l’aplicació 
faci la seva funcionalitat correctament. 
Director del 
projecte 
Supervisa la feina feta pel projectista i el va 
guiant en l’elaboració del projecte. 
 
2.1.6 Referències 
El projecte que es vol dur a terme, al ser d’un lloc web, s’han de seguir uns 
estàndards, lleis i normatives per poder realitzar-lo correctament i dins la 
normativa legal vigent. A nivell de legislació s’han de tenir en compte les 
següents dues lleis: 
a) LOPD: Llei de protecció de dades. https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-
idphp.php 
b) LSSICE: Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç 
electrònic. http://www.lssi.es/ 
En canvi a nivell d’estàndards i normativa s’han de complir les següents 
referències: 
a) Normativa de projectes d’enginyeria tècnica. 
http://www.uab.cat/Document/330/254/projectes-normativa20090630.pdf 
b) W3C (World Wide Web Consortium). http://www.w3.org/standards/ 
 
2.1.7 Producte i documentació del projecte 
Un cop el projecte s’ha finalitzat es lliurarà a l’entitat el següent producte i 
documentació: 
a) Entorn web amb el qual podran gestionar el club. 
b) Manual d’usuari on s’explicarà el funcionament de totes les funcionalitats 
de l’entorn web. 
c) Memòria del projecte on queda recollit tot el procés que s’ha fet i com 
s’ha realitzat per dur a terme l’aplicació web. 
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2.2 Estudi de la situació actual 
2.2.1 Context 
L’entitat actualment no disposa de cap entorn web que contingui tota la 
informació referent al club com ara els equips que té en competició, els 
resultats que fan aquests i les seves classificacions, els jugadors que formen 
part de cada equip, etc. Tampoc pot penjar notícies sobre els partits, canvis 
d’horaris i la relació jugador-entitat a nivell d’interacció és molt baixa per no dir 
nul·la. 
Fins l’actualitat la comunicació de l’entitat s’ha basat en transmetre la 
informació a través de correus electrònics, SMS, trucades telefòniques o 
mitjançant reunions. A més per poder saber qualsevol informació relacionada 
amb la competició sempre s’ha d’accedir a el web de la FCF o en algun fòrum 
de futbol sala. 
Pel que fa a la gestió del club, fins a dia d’avui el volum de dades ve generat 
pel control de jugadors que formen part de l’entitat, el pagament de quotes i 
material de cadascun d’ells, la loteria que se’ls ha donat perquè venguin, els 
ingressos, les despeses, etc. Tota aquesta informació es troba en documents 
manuscrits i informatitzats depenent dels coneixements informàtics que té el 
directiu encarregat de realitzar-la. 
 
2.2.2 Usuaris i personal del sistema 
El sistema actual està format per diversos usuaris cadascun d’ells amb un rol 
diferent. A la taula 2.4 es pot observar la responsabilitat que té cada persona 
de l’organització. 
Taula 2. 4 Mostra les responsabilitats del personal del club. 
Usuari Responsabilitat 
Presidenta 
Gestiona que totes les parts realitzin la seva feina 
correctament. És la cap visible del club pel que fa a 
la seva representació. 
Tresorera 
Persona que gestiona tots els ingressos (quotes, 
publicitat i subvencions) i les despeses (material, 
àrbitres, inscripcions de jugadors i equips) per així 
saber si a final d’any hi ha hagut beneficis o pèrdues. 
Secretaria 
Encarregada de tenir controlat qui ha pagat les 
quotes i de fer el rebuts pertinents, de saber quin 
bloc de loteria té cada jugador, etc. A més és el punt 
d’unió entre l’entrenador i la tresorera a l’hora de 
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transmetre els diners de les quotes. 
Entrenadors 
Punt d’unió entre la junta directiva i els jugadors. Són 
els encarregats de cobrar les quotes, de donar el 
material, etc. A més són les persones que s’ocupen 
de dir els horaris de partits, els resultats de cada 
jornada i la seva corresponent classificació. 
Administratiu 
Gestiona la relació amb la FCF pel que fa a la 
inscripció dels equips, les fitxes dels jugadors i els 
canvis d’horaris quan l’equip juga a casa. També 
s’encarrega de notificar a la secretària els 
pagaments que s’han de realitzar i amb els 
entrenadors de les sancions que tenen els jugadors i 
dels horaris de cada setmana. 
 
2.2.3 Diagnòstic del sistema 
El sistema actual presenta les següents deficiències: 
a) El sistema depèn molt de les persones que tenen responsabilitats dins 
l’entitat. 
b) L’organització és propensa a pèrdua d’informació com ara documentació 
dels jugadors que formen part del club, els pagaments realitzats, etc. 
c) Lentitud per poder accedir a la documentació que té a la seva disposició 
cada usuari amb responsabilitats dins l’entitat. 
d) Difusió de la informació lenta i a petit abast (es transmet de persona a 
persona fins arribar als jugadors). 
e) Manca d’informació sobre els resultats i classificació dels diversos 
equips que integren del club. Per saber-ho s’han de visitar webs de 
tercers com ara el lloc web de la federació (FCF). 
f) La interacció jugador-entitat és gairebé nul·la.  
Un cop s’han vist les limitacions que té el sistema actual s’explicarà quines 
poden ser les possibles millores: 
a) Independitzar el sistema de les persones encarregades de l’entitat. Així 
s’evitarà haver de comunicar-se amb aquestes per saber qualsevol cosa. 
b) Reduir la pèrdua d’informació ja que aquesta està tota informatitzada i 
ben organitzada. 
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c) Tots els responsables tinguin accés a tota la informació en el moment 
que ho desitgin sense haver de contactar prèviament amb la persona 
responsable. 
d) Accés eficient i ràpid a la informació. 
e) Informació extensa sobre les diverses competicions en les que hi ha 
equips de l’entitat. 
f) Aconseguir interacció jugador-entitat a través d’enquestes, opinions 
sobre notícies, etc. 
 
2.2.4 Normativa i legislació 
Les normatives i legislacions que poden ser una restricció en la solució 
proposada són les expressades a continuació: 
a) LOPD: Llei orgànica de protecció de dades. 
https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php 
b) LSSICE: Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç 
electrònic. http://www.lssi.es/ 
c) Llei de propietat intel·lectual. http://www.mcu.es/propiedadInt/index.html 
d) Normativa de projectes de final de carrera de l’EE. 
http://www.uab.cat/Document/330/254/projectes-normativa10090630.pdf 
 
2.3 Requisits del projecte 
2.3.1 Requisits funcionals 
Tot projecte que es vol desenvolupar té uns requisits funcionals. Aquests són 
les funcionalitats que es vol que tingui el sistema. En el cas de l’entorn web que 
es desenvoluparà pel C.E.F.S. Santpedor tindrà els següents requisits: 
a) Manteniment (alta, baixa i modificació) de les dades personals dels 
visitants. 
b) Control d’accés dels usuaris de l’aplicació segons els privilegis 
establerts. 
c) Manteniment (alta, baixa i modificació) dels jugadors i membres que 
formen part de l’entitat. 
d) Manteniment (alta i modificació) dels calendaris de competició. 
Estudi de viabilitat 
 
16
e) Manteniment (alta i modificació) dels partits que formen cada jornada. 
f) Manteniment (alta i modificació) de tots els clubs que integren les 
diverses competicions a on hi ha equips del club. 
g) Manteniment (alta i modificació) de les competicions a on jugaran els 
equips de l’entitat. 
h) Manteniment (alta,  baixa i modificació) de les estadístiques individuals 
de cada jugador del club a cada jornada. 
i) Manteniment (alta, baixa i modificació) de les estadístiques de cada 
equip en cada jornada. 
j) Generació d’estadístiques d’equips a partir de la seva evolució en la 
competició. 
k) Generació d’estadístiques dels jugadors que formen part de les diverses 
plantilles del club. 
l) Gestió (inclusió i validació) dels resultats que es produeixen a cada 
jornada en les diverses competicions. 
m) Generació de la classificació setmanal a partir dels resultats inclosos. 
n) Gestió de notícies publicades pels responsables del club amb els 
comentaris fets pels visitants de la pàgina web. 
o) Gestió i manteniment de les dades referents a les temporades anteriors. 
p) Gestió de les enquestes que es publiquen per saber l’opinió dels 
visitants. 
q) Manteniment (alta, baixa i modificació) dels diversos perfils d’usuari. 
 
2.3.2 Requisits no funcionals 
Els requeriments no funcionals ens descriuen els atributs de qualitat que hi 
haurà en el sistema. Aquests en el procés de desenvolupament són els 
següents: 
a) Compliment de la LOPD pel que fa al nivell bàsic. Aquest nivell té en 
compte les dades personals, la foto i la signatura de les persones que 
integren el club (jugadors i directius). 
b) Compliment de la llei LSSICE pel que fa a serveis i informació que 
s’ofereix a través de la xarxa. 
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c) La seguretat de totes les dades que hi ha a la base de dades. 
d) Compliment dels estàndards de la W3C a nivell de pàgines web. 
e) Els recursos utilitzats per l’aplicació han de ser adequats al nivell de 
l’entitat. 
f) Tots els requeriments funcionals han de fer perfectament la seva funció. 
No hi pot haver errors. 
g) Totes les contrasenyes que permetran identificar els visitants registrats 
dins el lloc web han d’estar encriptades. 
h) L’aplicació ha de ser fàcil de mantenir. Qualsevol persona amb pocs 
coneixements informàtics ha de ser capaç d’utilitzar-la. 
i) L’entorn web ha de ser escalable. S’ha de poder ampliar sense perdre 
qualitat en els seus serveis. 
 
2.3.3 Restriccions del sistema 
Les restriccions del sistema ens determinen punts que s’han de tenir en compte 
a l’hora de realitzar el projecte però que no afecten a les funcionalitats que 
tindrà aquest. En l’entorn web les restriccions del sistema són les següents: 
a) L’aplicació es desenvoluparà el màxim que es pugui a través de 
programari lliure. 
b) El projecte ha d’estar finalitzat com a molt tard el 29 de juny de 2010. 
c) L’aplicació s’ha d’implementar a un servidor en el qual és indiferent el 
sistema operatiu que s‘hi utilitzi. 
d) La base de dades ha de ser de domini públic, que no es necessiti 
llicència de pagament. 
 
2.3.4 Catalogació i priorització dels requisits 
En aquest apartat de la memòria es troba la catalogació i priorització dels 
requisits. En primer lloc a la taula 2.5 i 2.6 s’hi troba la prioritat dels 
requeriments funcionals que tindrà l’entorn web que es vol desenvolupar. 
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Taula 2.5 Informa de les prioritats dels requisits funcionals (primera part). 
 RFa RFb RFc RFd RFe RFf RFg RFh RFi 
Essencial X X X X X X X  X 
Condicional        X  
Opcional          
 
Taula 2.6 Mostra les prioritats dels requisits funcionals (segona part). 
 RFj RFk RFl RFm RFn RFo RFp RFq 
Essencial X  X X X X X X 
Condicional  X       
Opcional         
 
Els requisits h i k són condicionals perquè depenen de què els respectius 
entrenadors controlin les estadístiques dels seus jugadors. 
Tot seguit a la taula 2.7 i 2.8 es pot observar la prioritat que tindran els requisits 
no funcionals (les restriccions que tindran els requeriments no funcionals). 
Taula 2.7 Conté les prioritats dels requeriments no funcionals (primera part). 
 RNFa RNFb RNFc RNFd RNFe RNFf 
Essencial X X X X X X 
Condicional       
Opcional       
 
Taula 2.8 Conté les prioritats dels requeriments no funcionals (segona part). 
 RNFg RNFh RNFi 
Essencial X   
Condicional  X X 
Opcional    
 
Per acabar a les taules 2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 es troba la relació entre els 
requeriments funcionals i no funcionals amb els objectius establers del projecte. 
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Taula 2.9 Conté la relació entre els requisits funcionals (RF) i els objectius (primera part). 
 RFa RFb RFc RFd RFe RFf RFg RFh RFi 
Obj1    X X X X   
Obj2   X X X X X X X 
Obj3 X  X       
Obj4 X X        
Obj5    X X X X   
Obj6          
Obj7          
Obj8    X X X X X X 
 
Taula 2.10 Mostra la relació entre els requisits funcionals (RF) i els objectius (segona part). 
 RFj RFk RFl RFm RFn RFo RFp RFq 
Obj1  X X X     
Obj2 X X X X     
Obj3         
Obj4        X 
Obj5         
Obj6     X    
Obj7       X  
Obj8 X X X X  X   
 
Taula 2.11 Informa de la relació entre els requisits no funcionals (RNF) i els objectius (primera 
part). 
 RNFa RNFb RNFc RNFd RNFe 
Obj1  X X X X 
Obj2 X X X X X 
Obj3 X X X   
Obj4 X X X X  
Obj5  X X X X 
Obj6  X X X X 
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Obj7  X X X X 
Obj8 X X X X X 
 
Taula 2.12 Informa de la relació entre els requisits no funcionals (RNF) i els objectius (primera 
part). 
 RNFf RNFg RNFh RNFi 
Obj1 X  X X 
Obj2 X  X X 
Obj3   X X 
Obj4 X X X X 
Obj5 X  X X 
Obj6 X  X X 
Obj7 X  X X 
Obj8 X  X X 
 
2.4 Alternatives i selecció de la solució 
2.4.1 Alternativa 1 
La primera alternativa tracta d’adquirir un sistema gestor de continguts, per 
exemple el Joomla (http://www.joomlaspanish.org).  Aquest sistema gestor té 
les següents propietats: 
- Administrador d’usuaris. 
- Gestor d’anuncis. 
- Administrador de plantilles. 
- Gestió de notícies. 
- Administració d’enquestes. 
- Gestió de mòduls (funcionalitats del sistema). 
- Administració de menús i navegació. 
- Organització i edició de continguts. 
- Gestor d’imatges. 
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Aquest sistema gestor de continguts és de llicència lliure. Per tant té un cost 
associat de 0€. 
 
2.4.2 Alternativa 2 
La segona alternativa consisteix a instal·lar una extensió en el sistema gestor 
de continguts Joomla que s’ha esmentat abans. Aquesta millora s’anomena 
Joomleague, s’utilitza per administrar qualsevol tipus d’entitat esportives, es 
troba en la següent pàgina web 
(http://www.saberjoomla.com/deportes/joomleague.html) i té les 
característiques que es descriuran a continuació: 
- Conté totes les característiques mencionades en l’alternativa 1. 
- Gestió dels equips que formen part de les competicions. 
- Administració de la informació de cada jugador. 
- Gestió dels resultats i classificacions de les lligues. 
- Administració dels resums dels partits. 
- Gestió de les estadístiques de les competicions. 
Aquesta extensió és de programari lliure i per tant té un cost associat de 0€. 
 
2.4.3 Alternativa 3 
La tercera alternativa consisteix en el desenvolupament de tot l’entorn web. 
Aquesta alternativa al ser feta a mida per l’entitat té les següents 
característiques: 
- S’ajusta als requeriments de l’entitat. 
- No conté altres funcionalitats no demanades pel club. 
- És única dins de l’univers web. 
- Ajustable als recursos disponibles per l’entitat. 
- Total independència de qualsevol aplicació (no depèn de tercers). 
- Es pot ampliar en un moment determinat sense cap tipus d’inconvenient. 
Desenvolupar tot un entorn web segons els requisits demanats per l’entitat té 
un cost que es troba expressat en la planificació prevista. 
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2.4.4 Solució proposada 
El primer que s’ha de fer és comparar les diverses alternatives que hi ha en el 
mercat. El recull de les dades que serviran per veure quina és la solució 
proposada es troben a la taula 2.13 que hi ha a continuació: 
Taula 2.13 Conté la valoració de cada alternativa. 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costos 
adquisició 0€ 0€ 0€ 
Costos 
adaptació Alts Baixos Mitjans 
Suport Pàgina web del producte Fòrum web 
Contracte de 
manteniment 
inclòs en el 
projecte 
Nivell 
integració Baix Mig Alt 
Complexitat Baixa Baixa Mitjana 
Formació 
Manual online 
del producte 
que es troba en 
la pàgina web 
Es desconeix 
Manual de 
funcionament 
inclòs en el 
projecte 
 
A la vista de les tres alternatives analitzades en la taula, es pot afirmar que la 
millor solució és la segona alternativa. Això és degut a que té un cost menor ja 
que moltes de les funcionalitats que demana el club ja es troben 
implementades. Només es necessiten fer petits retocs per tenir exactament el 
que demana l’entitat. 
No obstant, la solució que s’ha escollit és la tercera alternativa tot i ser la que té 
un cost més elevat. Això és degut a que el club està interessat en tenir un 
entorn web que sigui únic a Internet. A més l’entitat només vol unes 
funcionalitats específiques i les altres dues alternatives ofereixen funcionalitats 
que no li interessen.  
Per acabar s’ha triat aquesta alternativa perquè l’encarregat de portar-la a 
terme vol fer un entorn web des de zero. Desitja veure totes les etapes 
necessàries per desenvolupar un projecte. També vol observar els problemes 
que van sorgint al llarg del temps i les possibles solucions a aquests 
inconvenients. 
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2.5 Planificació del projecte 
El projecte es desenvoluparà des de novembre de 2009 fins a juny de 2010. 
Durant aquests mesos hi haurà períodes en que es treballarà força en el 
projecte i altres fases en que no es desenvoluparà gens a causa que l’equip de 
treball no estarà disponible. Exactament el projecte començarà el 2 de 
novembre de 2009, acabarà el 28 de juny de 2010 i s’hi destinaran un total de 
279,25 hores. 
Per poder planificar el projecte amb totes les tasques i subtasques que 
comporta, la duració de cada una d’elles i els recursos que s’hi destinen s’ha 
utilitzat el Microsoft Project Professional 2003. Aquest software és una eina de 
seguiment i control de projectes. 
 
2.5.1 Recursos del projecte 
El desenvolupament de l’entorn web necessitarà cinc tipus de recursos humans 
diferents: el director del projecte, el cap del projecte, l’analista, el programador i 
el tècnic de proves. Cadascun d’ells tindrà un cost associat per cada hora de 
treball que realitzi en el projecte. En la taula 2.14 que hi ha a continuació es pot 
observar la relació entre els diversos recursos i el seu cost per hora. 
Taula 2.14 Mostra el cost per hora de cada recurs. 
Recursos humans Cost 
Director del projecte 0,00€/hora 
Cap del projecte 75,00€/hora 
Analista 45,00€/hora 
Programador  27,50€/hora 
Tècnic de proves 27,50€/hora 
 
Cal esmentar que en aquest cas, al ser un projecte universitari les figures de 
cap de projecte, analista, programador i tècnic de proves recauen totes sobre 
l’estudiant que realitza el projecte. 
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2.5.2 Tasques del projecte 
Tot projecte té unes tasques i subtasques que s’han de seguir per poder arribar 
a finalitzar el projecte amb èxit. A més cada una de les feines té uns recursos 
assignats, una duració en hores i la majoria d’elles tenen tasques 
predecessores. Això últim vol dir que una feina no pot començar fins que no 
s’hagi acabat una altra. Tota aquesta informació es troba inclosa en la taula 
2.15 que hi ha a continuació: 
Taula 2.15 Conté la informació de totes les activitats del projecte amb la seva durada, els 
recursos assignats i les activitats predecessores. 
No Nom de la tasca Durada Recursos Pred. 
1 Desenvolupament de l'entorn web pel C.E.F.S. Santpedor. 279,25h   
2  Inici del projecte: assignació i 
 matriculació del projecte. 2h DP,CP  
3  Planificació del projecte. 25,25h  2 
4   Estudi de viabilitat. 22h   
5   Aprovació de l'estudi de viabilitat  
  (punt de control). 3,25h CP 4 
6  Anàlisi de l'entorn web. 32h  3 
7   Anàlisi de les funcionalitats (casos 
  d'ús). 10h A  
8   Anàlisi de dades a guardar (base  
  de dades). 6h A 7 
9   Anàlisi de seguretat i legalitat. 5h A 8 
10   Documentació de l'anàlisi. 7h A 9 
11   Aprovació de l'anàlisi (punt de  
  control). 4h 
DP,CP(60%), 
A(40%) 10 
12  Disseny de l'entorn web. 43h  6 
13   Disseny de la base de dades. 8h A(75%),P(25%)  
14   Disseny dels mòduls del sistema. 10h A(75%),P(25%) 13 
15   Disseny de les interfícies. 8h A(75%),P(25%) 14 
16   Disseny dels tests. 6h A(60%),P(20%)
,TP(20%) 15 
17   Documentació de disseny. 7h A 16 
18   Aprovació del disseny (punt de  
  control). 4h 
DP,CP(60%), 
A(40%) 17 
19  Desenvolupament de l'entorn web. 105,5h  12 
20   Preparació de l'entorn de   
  desenvolupament. 0,5h P  
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21   Configuració de la base de dades. 10h P 20 
22   Mòdul de gestió de dades de  
  membres del club i equips. 8h P 21 
23   Mòdul de gestió de resultats i  
  classificacions. 17h P 22 
24   Mòdul d'estadístiques de jugadors 
  i equips. 22h P 23 
25   Mòdul de gestió de calendaris. 10h P 22 
26   Mòdul de notícies. 11h P  
27   Mòdul d'enquestes. 10h P  
28   Mòdul d'administració dels perfils  
  d'usuari. 10h P  
29   Mòdul de dades històriques. 7h P 22;23;24 
30  Test i proves. 33,5h  19 
31   Proves d'unitat. 12,5h 
P(50%), 
TP(50%)  
32   Proves d'integritat. 10h 
P(20%), 
TP(80%) 31 
33   Documentació dels tests i proves. 7h P 32 
34   Aprovació dels tests i proves (punt 
  de control). 4h 
DP,CP(30%), 
A(50%),P(20%) 33 
35  Instal·lació. 4h A(60%),P(40%) 30 
36  Generació de documents. 25h   
37   Memòria del projecte. 10h CP 35 
38   Manual d'ús de l'entorn web. 15h P 37 
39  Tancament del projecte. 4h DP,CP(50%) 36 
40  Defensa del projecte. 5h CP 39 
 
2.5.3 Planificació temporal 
Un cop es tenen totes les tasques i subtasques amb la seva duració, els 
recursos necessaris i les activitats predecessores de cada una d’elles es pot 
elaborar un diagrama de Gantt. En ell es veurà quan comença i acaba cada 
activitat. També s’hi pot observar les setmanes en que hi ha activitat i en les 
que no n’hi ha. Tota aquesta informació es troba reflectida en la imatge 2.1 que 
hi ha tot seguit: 
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Imatge 2.1 Diagrama de Gantt amb tota la informació de les tasques del projecte.
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2.6 Avaluació de riscos 
Qualsevol projecte que es vulgui desenvolupar té una sèrie de riscos. Això vol 
dir que si succeeixen uns fets concrets algunes parts del projecte es poden 
veure alterades. 
 
2.6.1 Llista de riscos 
El desenvolupament de l’entorn web pel futbol sala Santpedor pot presentar els 
següents riscos depenent dels fets que vagin passant al llarg temps. Aquests 
es descriuen a continuació: 
Risc 1 -  Planificació temporal optimista: afecta a l’estudi de viabilitat ja que 
el projecte no s’acaba en la data prevista provocant un augment 
dels recursos humans (augment de costos). 
Risc 2 -  Pressupost poc ajustat a la realitat: incumbeix a l’estudi de 
viabilitat provocant que el projecte tingui una qualitat més baixa i 
per aquest motiu s’originin pèrdues econòmiques. 
Risc 3 - Canvi de requisits (funcionals, no funcionals o de sistema): afecta 
a l’estudi de viabilitat i a l’anàlisi ja que desencadena una demora 
en el desenvolupament del projecte. 
Risc 4 -  Equip del projecte massa reduït: incumbeix a l’estudi de viabilitat 
provocant que les tasques no es finalitzin quan toca ja que falten 
recursos humans i això fa que hi hagi un retràs en el projecte. 
Risc 5 -  Eines de desenvolupament inapropiades: afecta al 
desenvolupament de l’entorn web ja que provoca que el producte 
tingui una qualitat menor i hi hagi endarreriments en el progrés de 
les tasques del projecte. 
Risc 6 - No es realitza la fase de tests i proves correctament: incumbeix a 
l’etapa de tests i proves provocant que la qualitat del projecte sigui 
menor ja que els mòduls no funcionen correctament i això 
comporta insatisfacció per part de l’entitat. 
Risc 7 - Dificultat per accedir a la informació i el funcionament de l’entitat: 
afecta a l’estudi de viabilitat ja que desencadena que la solució 
proposada sigui d’una qualitat menor ja que no s’ha pogut 
entendre exactament el problema. 
Risc 8 - Manca de comunicació en l’equip de projecte: es pot produir en 
totes les etapes del projecte i provoca que la qualitat del projecte 
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sigui menor ja que falten requisits i hi ha endarreriments en les 
tasques. Tot això provoca una insatisfacció per part de l’entitat. 
Risc 9 - Incompliment de les lleis i normes pel tractament de les dades 
personals:  pot passar en qualsevol fase del projecte i 
desencadena que es puguin tenir problemes legals. 
Risc 10 - Manca d’implementació de mesures de seguretat: afecta a l’estudi 
de viabilitat, a l’anàlisi i en el desenvolupament ja que pot 
desencadenar una pèrdua de la informació, pèrdues econòmiques 
i repercussions legals.  
Risc 11 - Abandonament definitiu del projecte: es pot produir en qualsevol 
etapa del projecte i desencadena pèrdues econòmiques i 
decepció en l’equip que s’encarregava del desenvolupament de 
l’aplicació. 
 
2.6.2 Catalogació dels riscos 
Un cop s’han determinat els riscos que poden sorgir al llarg del projecte s’han 
de catalogar a partir de la probabilitat en que succeeixin aquests i l’impacte que 
tenen sobre el projecte. Tota aquesta informació es troba a la taula 2.16 que hi 
ha a continuació. 
Taula 2.16 Mostra la probabilitat de cada un dels riscos i l’impacte que tenen en el projecte. 
 Probabilitat Impacte 
Risc 1 Alta Crític 
Risc 2 Alta Crític 
Risc 3 Alta Baix 
Risc 4 Alta Crític 
Risc 5 Baixa Crític 
Risc 6 Alta Crític 
Risc 7 Baixa Crític 
Risc 8 Baixa Crític 
Risc 9 Alta Crític 
Risc 10 Alta Crític 
Risc 11 Mitjana Catastròfic 
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2.6.3 Pla de contingència 
Tenint la probabilitat en que succeeix cada risc i l’impacte que aquest genera 
sobre el projecte, el que s’ha de fer ara és mirar quines solucions s’han 
d’adoptar per quan això passi. Per això en la taula 2.17 que es mostra tot seguit 
s’hi pot observar la solució que cal prendre quan passa cada un dels riscos 
esmentats anteriorment. 
Taula 2.17 Informa sobre les solucions que cal adoptar en cas que es produeixi algun dels 
riscos descrits anteriorment. 
Risc Solució que cal adoptar 
Risc 1 
Revisar l’estudi de viabilitat i afrontar les possibles 
pèrdues tan econòmiques com de credibilitat davant els 
possibles clients. 
Risc 2 Revisar l’estudi de viabilitat i renegociar les condicions 
amb el client per així poder minimitzar les pèrdues. 
Risc 3 
Revisar els diversos documents que formen part de la 
memòria (estudi de viabilitat, anàlisi, disseny i test i 
proves). S’ha de modificar el pressupost i variar la duració 
del projecte depenen de s’hi s’han afegit tasques o se 
n’han suprimit. 
Risc 4 
Millorar la formació de l’equip de treball contractant a més 
persones o fent que la que es tenen a disposició 
actualment treballin més eficientment. 
Risc 5 
Buscar en el mercat les eines de software adients pel 
projecte que es vol desenvolupar per així aconseguir la 
màxima qualitat possible. 
Risc 6 
Revisar el document de disseny i modificar el disseny de 
test i proves per així a l’etapa de test aquests es realitzin 
correctament. Així s’obté una qualitat major i s’eviten tenir 
pèrdues econòmiques. 
Risc 7 
S’ha de millorar la comunicació amb el client establint 
unes reunions que serviran perquè l’equip de treball pugui 
tenir accés a la informació i així entendre què és el que vol 
exactament l’entitat. 
Risc 8 
Fixar reunions entre els diversos membres de l’equip de 
treball per així tenir una millor coordinació i tenir controlat 
el què està fent cada persona i s’hi ho està fent 
correctament o s’ha de modificar. 
Risc 9 S’han de revisar els estàndards i les lleis relacionades o 
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consultar a un expert per evitar el risc ja que pot 
comportar tenir problemes penals apart de pèrdues 
econòmiques. 
Risc 10 
S’ha de revisar la seguretat que s’ha aplicat en cada fase i 
s’han d’utilitzar noves polítiques de seguretat més 
eficients. 
Risc 11 Si s’abandona el projecte no hi ha solució possible. 
 
2.7 Pressupost 
En aquest punt de l’estudi de viabilitat es troba tota la valoració de costos de 
totes les parts que conformen el projecte. Per una banda es troba l’estimació 
dels costos de personal. Per l’altra la valoració dels costos de cada una de les 
tasques a realitzar. Tot seguit hi ha l’estimació dels costos generats pels 
recursos de software i allotjament web necessaris per poder realitzar la idea. 
Finalment s’obté la valoració del cost associat a tot el projecte. 
 
2.7.1 Estimació cost de personal 
 
Tot projecte està realitzat per un equip de treball on cada integrant realitza un 
seguit d’activitats i necessita unes hores determinades per poder-les fer 
correctament. En la taula 2.18 que hi ha a continuació s’hi pot trobar les hores 
de treball de cada integrant de l’equip i la valoració del cost que tenen en el 
projecte. 
Taula 2.18 Conté l’estimació de cost del personal involucrat en el projecte. 
Personal Cost/hora Hores treball Cost total 
Director del projecte 0€/hora 12 hores 0,00€ 
Cap del projecte 75,00€/hora 43,25 hores 3.243,75€ 
Analista 45,00€/hora 63,1 hores 2.839,50€ 
Programador  27,50€/hora 145,45 hores 3.999,875€ 
Tècnic de proves 27,50€/hora 15,45 hores 424,875€ 
 
 Total: 10.508,00€ 
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2.7.2 Estimació cost dels recursos 
Els membres de l’equip tècnic necessiten un seguit de recursos (eines) 
software per poder realitzar totes les tasques del projecte. Sense aquest tipus 
d’eines, no es podria realitzar el desenvolupament de l’entorn web ni els seus 
documents associats. A continuació, en la taula 2.19 es pot observar quines 
eines s’han necessitat i l’estimació del seu cost depenent de si és programari 
lliure o es necessita llicència de pagament. 
Taula 2.19 Mostra l’estimació de cost dels recursos de software necessaris per realitzar el 
projecte. 
Recursos de software Llicència Cost 
Appserv Pública general de GNU 0,00€ 
Notepad++ Pública general de GNU 0,00€ 
Microsoft Office System 2007 Hogar y 
Estudiantes 
Individual i 
OEM 129,99€ 
Microsoft Project Professional 2003 MSDNAA 0,00€ 
   
 Total: 129,99€ 
 
Un cop s’ha desenvolupat tot l’entorn web aquest s’ha de penjar a Internet 
perquè tots els internautes i puguin tenir accés. Per això es necessita adquirir 
un domini propi i un allotjament web. En la taula 2.20 es pot trobar la duració de 
cada servei i la valoració del cost que té per la duració contractada. 
Taula 2.20 Informa de l’estimació de cost dels recursos necessaris per tenir l’entorn web a 
Internet. 
Recursos d’entorn web Duració Cost 
Domini propi cefssantpedor.cat 1 any 27,95€ 
Allotjament web 1 any 84,00€ 
   
 Total: 111,95€ 
 
Per acabar quan es té l’estimació dels costos associats als recursos de 
software i dels costos associats per tenir l’entorn web a Internet, es poden 
calcular els costos de tots els recursos. En la següent taula 2.21 es pot 
observar el resum de tots els costos de recursos. 
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Taula 2.21 Conté l’estimació total del cost de tots els recursos. 
Recursos Cost 
Recursos de software 129,99€ 
Recursos d’entorn web 111,95€ 
  
 Total: 241,94€ 
 
2.7.3 Estimació cost de les activitats 
Cada projecte té un seguit d’activitats que s’han d’anar realitzant entre unes 
dates fixades per poder acabar el projecte en el període establert. Aquestes 
tasques són realitzades per l’equip de treball individualment o coordinant 
esforços. En la taula 7.5 que hi ha a continuació s’hi observa la duració 
estimada de cada tasca i el seu cost associat dins el projecte. 
Taula 2.22 Mostra l’estimació del cost de cada una de les activitats del projecte. 
No Nom de la tasca Durada Cost 
1 Desenvolupament de l'entorn web pel C.E.F.S. Santpedor. 279,25h 10.508,00€ 
2  Inici del projecte: assignació i 
 matriculació del projecte. 2h 75,00€ 
3  Planificació del projecte. 25,25h 1.743,75€ 
4   Estudi de viabilitat. 22h 1.650,00€ 
5   Aprovació de l'estudi de viabilitat  (punt de 
  control). 3,25h 93,75€ 
6  Anàlisi de l'entorn web. 32h 1.386,00€ 
7   Anàlisi de les funcionalitats (casos d'ús). 10h 450,00€ 
8   Anàlisi de dades a guardar (base  de  
  dades). 6h 270,00€ 
9   Anàlisi de seguretat i legalitat. 5h 225,00€ 
10   Documentació de l'anàlisi. 7h 315,00€ 
11   Aprovació de l'anàlisi (punt de control). 4h 126,00€ 
12  Disseny de l'entorn web. 43h 1.725,25€ 
13   Disseny de la base de dades. 8h 325,00€ 
14   Disseny dels mòduls del sistema. 10h 406,25€ 
15   Disseny de les interfícies. 8h 325,00€ 
16   Disseny dels tests. 6h 228,00€ 
17   Documentació de disseny. 7h 315,00€ 
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18   Aprovació del disseny (punt de control). 4h 126,00€ 
19  Desenvolupament de l'entorn web. 105,5h 2.901,25€ 
20   Preparació de l'entorn de    
  desenvolupament. 0,5h 13,75€ 
21   Configuració de la base de dades. 10h 275,00€ 
22   Mòdul de gestió de dades de membres del 
  club i equips. 8h 220,00€ 
23   Mòdul de gestió de resultats i   
  classificacions. 17h 467,50€ 
24   Mòdul d'estadístiques de jugadors i equips. 22h 605,00€ 
25   Mòdul de gestió de calendaris. 10h 275,00€ 
26   Mòdul de notícies. 11h 302,50€ 
27   Mòdul d'enquestes. 10h 275,00€ 
28   Mòdul d'administració dels perfils d'usuari. 10h 275,00€ 
29   Mòdul de dades històriques. 7h 192,50€ 
30  Test i proves. 33,5h 912,25€ 
31   Proves d'unitat. 12,5h 343,75€ 
32   Proves d'integritat. 10h 275,00€ 
33   Documentació dels tests i proves. 7h 192,50€ 
34   Aprovació dels tests i proves (punt de  
  control). 4h 101,00€ 
35  Instal·lació. 4h 152,00€ 
36  Generació de documents. 25h 1.162,50€ 
37   Memòria del projecte. 10h 750,00€ 
38   Manual d'ús de l'entorn web. 15h 412,50€ 
39  Tancament del projecte. 4h 75,00€ 
40  Defensa del projecte. 5h 375,00€ 
 
2.7.4 Resum i anàlisi cost benefici 
Un cop s’han observat totes les dades dels diversos costos relacionats al 
projecte es pot establir el cost total d’aquest. A la taula 7.6 s’hi troba un resum 
dels costos i l’estimació del cost total del projecte. 
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Taula 2.23 Taula que conté l’estimació del cost total del projecte. 
Cost de desenvolupament del 
projecte 
10508,00€ 
Cost dels recursos utilitzats 241,94€ 
  
 Total: 10.749,94€ 
 
Vist el cost estimat de valoració del projecte es pot analitzar la relació cost 
benefici que tindrà el desenvolupament. 
Aquest projecte té un cost força elevat i on el club no recuperarà la inversió 
realitzada ja que és una entitat sense ànim de lucre. Això vol dir que el seu 
objectiu no és maximitzar beneficis aprofitant l’entorn web sinó que vol mostrar 
a tot el món la informació referent a l’entitat. Per tant s’arriba a la conclusió que 
aquest projecte no generarà beneficis econòmics. 
En canvi si que hi haurà beneficis no econòmics perquè s’ha automatitzat el 
procés de guardar dades dels integrants de l’entitat (ara es tenen totes en una 
mateixa base de dades). A més es té un accés més eficient a tota la informació 
referent al club (no fa falta trucar a ningú o mirar-ho a pàgines web de tercers). 
Per acabar el benefici més important serà aconseguir la interactivitat entre 
visitant i entitat per així aconseguir l’opinió de la gent en els aspectes que es 
desitgin i saber a on l’entitat ha de millorar.  
 
2.8 Conclusions 
Per finalitzar l’estudi de viabilitat s’han d’exposar les conclusions que es poden 
extreure d’aquest document. Aquestes serviran per veure si es pot aprovar el 
document i d’aquesta forma saber si el projecte és viable o no. 
Els beneficis que es poden obtenir gràcies a aquesta idea són els següents: 
- Millora en la seguretat de les dades personals. 
- Obtenció d’interactivitat entre els visitants i l’entitat. 
- Millora en la gestió de totes les dades referents a membres de l’entitat i 
clubs rivals. 
- Permet generar comparacions d’estadístiques entre jugadors i entre 
equips. 
- Redueix el temps necessari per trobar informació de l’entitat a través 
d’Internet (no fa falta visitar webs de tercers). 
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- Tots els perfils d’usuari treballaran sobre la mateixa base (l’entorn web). 
En canvi els inconvenients que sorgeixen d’aquest projecte són els que es 
troben descrits tot seguit: 
- Cost elevat del projecte. 
- Necessitat d’un període de formació per part dels membres amb 
responsabilitats de l’entitat per saber fer anar totes les funcionalitats de 
l’aplicació. 
Com a conclusió final es pot extreure que tot i ser un projecte per una entitat 
sense ànim de lucre i que té un cost elevat, els beneficis compensen aquest 
cost i és un projecte viable. 
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3. Fonaments teòrics 
Per poder realitzar l’aplicació web s’han utilitzat diverses tecnologies. A 
continuació es descriuran en que consisteixen i que permeten fer en l’aplicació. 
- HTML: és l’acrònim de HyperText Markup Language (Llenguatge de 
Marques d’Hipertext). És un llenguatge que s’executa en la part del client 
de l’aplicació. Actualment és el llenguatge més utilitzat a l’hora d’elaborar 
pàgines Web, concretament per la part de disseny. Això és degut a que 
està pensat per descriure l’estructura i el contingut en forma de text. A 
més també permet incorporar altres elements com ara imatges i clips de 
flash.  
La seva sintaxi es basa en utilitzar etiquetes que comencen i acaben 
amb claudàtors angulars (<,>). També té la propietat de definir 
l’aparença de la pàgina però això cada cop més ho realitza el CSS del 
que se’n parlarà tot seguit. Per acabar també permet incloure scripts que 
permeten que els documents tinguin noves funcionalitats. 
- PHP: és l’acrònim de Hypertext Preprocessor. És un llenguatge de 
programació interpretat. Això significa que necessita un intèrpret per 
implementar o executar el codi que hi ha escrit en aquest. El que permet 
aquesta tecnologia és aportar dinamisme a les aplicacions web ja que és 
molt fàcil d’intercalar amb el codi HTML. Per aconseguir-ho el que fa és 
connectar-se amb la base de dades, obrir un fitxer i obtenir les dades de 
manera que les incorpora en l’HTML. Per tant es pot dir que és un 
llenguatge que s’executa en la part del servidor de l’aplicació i a més es 
pot integrar amb HTML. 
- SQL: és l’acrònim de Structured Query Languaje (Llenguatge estructurat 
de Consultes). És un llenguatge d’accés a la base de dades que explota 
la flexibilitat i potència dels sistemes relacionals i transaccionals 
permetent gran varietat d’operacions. Dit d’una altra manera, permet 
realitzar consultes, insercions, eliminacions, crear taules, etc. A més és 
considerat un llenguatge d’alt nivell. Això significa que pels humans és 
més fàcil d’entendre que no pas un llenguatge d’un nivell inferior com pot 
ser C. 
SQL està format per dos tipus de llenguatge: el DDL (Data Definition 
Languaje o en català Llenguatge de definició de dades). Aquest 
s’encarrega de la modificació de l’estructura dels objectes de la base de 
dades mitjançant les següents quatre comandes: CREATE, ALTER, 
DROP i TRUNCATE. 
L’altre tipus d’instrucció és el DML (Data Manipulation Languaje o en 
català Llenguatge de manipulació de dades). Aquest permet realitzar la 
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manipulació o consulta de les dades que hi ha emmagatzemades a la 
base de dades.  
- CSS: és l’acrònim de Cascade Style Sheets o en català Fulles d’Estil en 
Cascada. És un llenguatge que s’utilitza per definir la presentació d’un 
document escrit com pot ser ara HTML. El W3C (World Wide Web 
Consortium) és l’encarregat de formular les fulles d’estil que serviran 
d’estàndards pels usuaris i navegadors. 
La idea del CSS és separar l’estructura de la seva presentació. 
D’aquesta manera és pot canviar totalment la presentació de la pàgina 
Web sense tocar ni una línia de l’estructura que sol ser HTML. El que fa 
el CSS és definir la presentació que es vol assolir per cada etiqueta del 
HTML. 
Hi ha tres camins diferents per aplicar estil a una pàgina: 
1. Una fulla d’estil externa: aquesta es pot dir que és la millor solució ja 
separa completament l’estructura de la presentació i a més moltes 
pàgines el poden utilitzar sense haver-lo de copiar dins els seus 
codis. 
2. Fulla d’estil interna: aquesta significa que el codi CSS es troba inclòs 
directament dins el codi HTML, concretament dins l’etiqueta <head>. 
3. Estil en línia: aquest consisteix a posar el codi CSS només en la part 
que ens interessa del HTML. Concretament posa el codi en els tags. 
Això no és molt útil ja que quan es defineix un disseny es sol utilitzar 
a diverses pàgines i fent-ho d’aquesta manera hauríem d’anar 
copiant l’estil a cada etiqueta de cada plana. 
- JavaScript: és un llenguatge de programació interpretat. Això significa 
que no existeix compilació. Principalment es troba integrat en el 
navegador web i això permet desenvolupar interfícies d’usuari millors i 
pàgines web dinàmiques. Una de les funcions que té és la de 
comprovació de les dades en els formularis. D’aquesta manera si 
JavaScript detecta que són incorrectes no les deixa enviar al servidor. 
Això provoca que s’estalviï utilització del servidor ja que les dades són 
incorrectes. A part d’aquesta té altres funcionalitats. 
- ActionScript: és un llenguatge de programació orientat a objectes. Es sol 
utilitzar per realitzar aplicacions flash i li proveeix un llenguatge que 
permet al dissenyador o desenvolupador afegir nous efectes o inclús 
construir la interfície d’una aplicació complexa. Amb tot això 
s’aconsegueix aportar dinamisme a les pàgines web. També cal 
destacar que és un llenguatge de script. Això significa que no requereix 
la creació d’un programa per la seva execució. Aquest llenguatge és 
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molt semblant a JavaScript ja que està basat en el mateix estàndard 
(ECMA-2621) 
- jQuery: és un framework2 de JavaScript. Permet simplificar la manera 
d’interactuar amb els documents HTML manipulant l’arbre DOM (Model 
d’Objectes del Document). A través d’aquest arbre d’objectes, els 
programes poden accedir i modificar el contingut, estructura i estil dels 
documents HTML i XML. Altres funcions que té jQuery és que pot 
manipular esdeveniments, desenvolupar aplicacions i agregar interacció 
gràcies a la tecnologia AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) a la 
pàgina web. L’especificació d’aquest framework es pot trobar a 
http://jquery.com  
- AJAX: és una tècnica de desenvolupament web per crear aplicacions 
interactives. Aquestes aplicacions s’executen en el client (el navegador) 
mentre que es manté una comunicació asíncrona amb el servidor en un 
segon pla. D’aquesta forma es poden realitzar canvis en les pàgines web 
sense necessitat de recarregar-les, el que significa augmentar la 
velocitat, interactivitat i usabilitat en les aplicacions. 
                                            
1
 Més informació sobre aquest estàndard es pot trobar al Web http://wiki.ecmascript.org/  
2
 És un entorn de treball que proveeix als desenvolupadors una millor estructura i organització 
pels seus projectes. 
Disseny de l’aplicació 
 
39
4. Disseny de l’aplicació 
4.1 Introducció 
Cada cop més les pàgines web emmagatzemen milers i milers de dades. Això 
és degut a que aquestes pàgines estan pensades perquè l’usuari hi pugui 
interactuar, és a dir, que sigui un usuari actiu. 
Al principi, les pàgines webs que es dissenyaven eren estàtiques. Això 
significava que els usuaris l’únic que hi podien fer era visitar-les per obtenir la 
informació desitjada. A més aquests tipus de llocs rarament es solien 
actualitzar comportant això que l’usuari les deixés de visitar. Aquest tipus de 
pàgina van rebre el sobre nom de Web 1.0.  
Una millora d’aquest tipus de pàgines foren les Web 1.5. Aquestes ja 
començaven a incorporar dinamisme, és a dir, ja hi havia una base de dades 
darrera la web a on s’actualitzaven les dades i d’aquesta forma la pàgina anava 
canviant el seu contingut de forma més periòdica. Aquesta millora comportava 
que els usuaris les visitessin més sovint ja que cada cop que hi entraven hi 
havia continguts nous. S’ha de pensar que la forma d’atraure als usuaris és a 
través dels continguts que hi ha a la pàgina. Per exemple, es pot tenir una 
pàgina que tingui un disseny molt elaborat però que en canvi el seu contingut 
no hagi estat actualitzat des de fa molt temps. Això provocarà que a l’inici 
l’usuari prefereixi aquest tipus de pàgina, però a la llarga se n’acabarà cansant 
ja que sempre hi veu el mateix i buscarà llocs on la informació sigui 
actualitzada constantment. 
Totes aquestes necessitats dels clients comencen a ser satisfetes a través del 
concepte de Web 2.0. Aquests llocs es basen en la interacció que hi pot haver 
entre les diverses aplicacions web i els respectius usuaris. D’aquesta forma 
s’aconsegueix el compartiment d’informació, la interoperativitat, el disseny 
centrat en l’usuari i la col·laboració amb la World Wide Web. Alguns exemples 
serien les xarxes Socials (Facebook i Twitter), els blogs, wikis, etc. 
Aquesta petita introducció ens porta a pensar el tipus d’entorn que volem 
realitzar. En aquest cas el que s’oferirà a l’usuari és un entorn web amb tot 
tipus d’informació actualitzada referent al club i també es vol buscar la 
interacció amb els usuaris mitjançant els comentaris a les notícies i les 
votacions a les diverses enquestes que es publiquin. Per tant aquest projecte 
es podria dir que segueix el concepte de Web 1.5 però amb inicis de Web 2.0.   
 
 
Disseny de l’aplicació 
 
40
4.2 Disseny de la base de dades 
4.2.1 Opcions de la base de dades 
Un cop s’ha vist el concepte d’entorn web que es vol implementar, el primer 
que s’ha de fer és dissenyar la base de dades a on hi haurà tota la informació 
emmagatzemada. Una base de dades és una estructura de dades heterogènies 
organitzades de tal manera que es minimitzin els efectes laterals no desitjats 
associats a la seva utilització. Per evitar aquests efectes, entre el client i la 
base de dades física s’hi troba un sistema que protegeix les dades. Aquest 
software específic s’anomena DBMS (DataBase Management System) o traduït 
al català SGBD (Sistema Gestor de la Bases de Dades). En la image 4.1 es pot 
observar un esquema del lloc que ocuparia aquest sistema. 
 
Imatge 4.1 Esquema de la localització del sistema gestor de la base de dades (SGBD).  
 
Gràcies a aquesta eina els usuaris i les aplicacions no accedeixen a les dades 
tal i com es guarden realment (representació física), sinó que només es veu 
una representació lògica (una forma de veure les dades més fàcil i intuïtiva). 
Això permet aconseguir un grau d’independència força elevat ja que tant els 
usuaris com les aplicacions no s’han de preocupar de la forma en que estan 
guardades les dades. D’aquesta forma el DBA (DataBase Admonistrator o 
Administrador de Base de Dades) podria canviar el mètode d’emmagatzament 
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físic de la informació, i els usuaris i aplicacions no se n’adonarien i continuarien 
funcionant perfectament. 
En aquest projecte el SGBD que s’utilitza és el MySQL (My Structured Query 
Language o El meu llenguatge de consulta estructurat) que és el que ens 
proveeix l’empresa a on s’ha contractat el hosting (allotjament web). Aquest 
sistema gestor es troba integrat dins l’eina phpMyAdmin a través de la qual es 
poden crear taules, afegir registres, realitzar consultes, eliminacions, etc. 
Un aspecte molt important a l’hora de dissenyar una base de dades és escollir 
el motor d’emmagatzament (storage engine). Aquest element que es troba dins 
el SGBD és el que realment guardarà les dades. Per això és molt important 
escollir el motor més adequat depenent de les especificacions que es 
necessiten en el projecte. Cal dir que MySQL permet que el DBA esculli el 
motor d’emmagatzament que desitgi per a cada taula de la base de dades. 
Primer de tot es començarà explicant breument els motors d’emmagatzament 
més importants que són suportats per MySQL: 
- MyISAM: és el motor per defecte. No permet transaccions i totes les 
consultes es realitzen amb autocommit (es guarden directament a disc). 
En canvi, sí pot comprimir les dades, realitzar consultes de forma ràpida 
i permet definir als camps TEXT claus INDEX per així realitzar cerques 
de paraules més ràpidament. 
- Berkeley DB: el motor és independent de MySQL i permet transaccions. 
La seva organització de fitxers es basa en només dos, donat que utilitza 
arbres binaris i, en cada node, hi ha guardades tant les dades com 
l’índex primari. La cera és lenta ja que s’ha de realitzar seqüencialment. 
- Memory: les taules es guarden en memòria. Això suposa que les 
consultes són molt ràpides però que si es reinicia MySQL les dades 
desapareixen. 
- CSV: guarda cada taula en un fitxer i cada fila de dades en una línea 
amb les dades separades per comes. Per poder consultar una dada s’ha 
de recórrer l’arxiu seqüencialment. 
- InnoDB: és el motor més avançat en quant a opcions i funcionalitat. 
Permet transaccions segures a través de les comandes START 
TRANSACTION, COMMIT i ROLLBACK i assegura integritat sobre les 
dades. 
- ARCHIVE: sempre que escriu dades en disc les comprimeix. Això 
serveix per si es tenen grans volums de dades (dades històriques). 
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En aquest projecte el motor d’emmagatzament escollit ha estat el InnoDB. 
Aquest, la característica més important que té, com s’ha citat anteriorment, és 
que permet mantenir la integritat de la base de dades. Per exemple, en el 
projecte, com s’explicarà més detalladament a continuació, existeixen taules de 
lligues, jugadors i estadístiques, per només esmentar-ne algunes. Aquests tres 
elements estan relacionats ja que un jugador pertany a una lliga i les 
estadístiques són dels jugadors. Si es decideix eliminar un jugador la integritat 
es redueix ja que no té sentit tenir les estadístiques d’un jugador si el jugador 
no existeix. En alguns casos sí que podria arribar a tenir sentit eliminar uns 
registres i continuar mantenint els que hi estaven relacionats. En InnoDB, el 
DBA pot configurar aquestes relacions gràcies a les claus INDEX. D’aquesta 
manera es pot indicar què succeeix quan s’actualitza o s’elimina un registre 
amb clau primària que s’està fent servir per relacionar-se amb un camp d’una 
altra taula (clau forana). Les opcions que ofereix el motor d’emmagatzament 
són les següents: 
- CASCADE: borra o actualitza el registre en la taula pare i 
automàticament borra o actualitza els registres que coincideixen en la 
taula filla. 
- SET NULL: borra o actualitza el registre en la taula pare i posa en NULL 
la o les columnes de clau forana. Això només és vàlid si les columnes de 
clau forana han estat definides com a NULL. 
- NO ACTION: significa que cap acció d’eliminar o actualitzar un valor de 
clau primària no serà permesa si algunes de les taules té una referència 
de la que estem manipulant (claus foranes). 
- RESTRICT: rebutja l’operació d’eliminació o actualització en la taula 
pare. 
Per veure més clarament qui és la taula pare i la taula filla, a continuació a la 
imatge 4.2 hi ha una il·lustració on el concepte queda més clar: 
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Imatge 4.2 Relació entre taules a través d’una clau externa (foreign key). 
 
En aquesta il·lustració es pot observar que la taula pare és la que té la clau 
primària, en aquest cas usuari amb id_usuari. Per altra banda hi ha noticies que 
és la taula filla ja que té la clau forana autor (aquesta clau està relacionada amb 
la clau primària id_usuari). 
Un dels altres aspectes importants per haver escollit aquest motor 
d’emmagatzament és que suporta transaccions. És a dir, les transaccions són 
un grup d’instruccions que s’executen totes o si hi ha algun error no se 
n’executa cap. Els únics motors que ho tenen implementat són el InnoDB 
esmentat anteriorment i el BDB (Berkeley DataBase). En el projecte aquesta 
acció serà molt útil per poder mantenir la integritat. Per exemple, quan 
l’administrador del gestor de continguts vol crear una nova temporada, el que 
realitza l’aplicació internament és: 
1. Agafar la temporada que fins ara era actual i la posa com a temporada 
normal. 
2. Crea la nova temporada que serà la temporada actual. 
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Si entre aquestes dues transaccions es produeix un error, aleshores es 
produeixen errors d’integritat de les dades ja que no són correctes o no s’hi pot 
accedir. Per aquest motiu, aquest motor el que permet és que si alguna de les 
transaccions s’ha realitzat malament, aleshores com que encara no ha guardat 
les dades en disc, les rebutja. D’aquesta manera es continua mantenint l’estat 
inicial abans de les transaccions. Per fer-ho utilitza les següents comandes: 
- START TRANSACTION: deshabilitar l’opció autocommit. Aquesta opció 
el que fa és que cada acció que es realitza a la base de dades 
directament la guarda a disc. D’aquesta manera, si es desabilita, les 
dades es guarden en log binari (registres binaris) fins que l’usuari o 
aplicació l’indiqui que les pot guardar a disc o no. 
- COMMIT: autoritza a que tots els registres binaris siguin guardats en 
disc. És a dir, es confirmen les transaccions. 
- ROLLBACK: permet que les transaccions realitzades i que estaven 
guardades en el registre binari no es guardin en disc. S’utilitza quan es 
detecta un error en la transacció. 
Per finalitzar aquest apartat cal definir el collation (opció de la base de dades) 
que són les regles que s’utilitzen per treballar amb els caràcters de la base. 
Sobretot s’ha de tenir en compte pels caràcters especials com ara la ñ, els 
accents, etc. A l’hora de determinar quins tipus de regles es seguiran s’ha de 
veure quina és la codificació de dades que suporta el servidor. Per exemple, si 
el servidor utilitza una codificació utf8 (codificació de caràcters Unicode) per 
codificar les pàgines i l’usuari escull un collation latin1, aleshores els caràcters 
especials seran mal codificats i sortiran símbols no desitjats a la pantalla. A 
l’inrevés passa el mateix, si s’utilitza una codificació ISO-8859-1 (s’utilitza en 
els països occidentals (latin1)) per als Webs i les dades de la base de dades 
segueixen les regles utf8, aleshores també sortiran caràcters estranys. 
En aquest cas s’ha escollit collation latin1 ja que el servidor només codifica les 
pàgines web amb ISO-8859-1. 
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4.2.2 Diagrama de la base de dades 
En la imatge 4.3 que hi ha a continuació trobem el diagrama de la base de 
dades que s’ha implementat pel projecte:  
 
Imatge 4.3 Diagrama de la base de dades del projecte. 
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4.2.3 Descripció de les taules de la base de dades 
Tot seguit es descriurà breument el contingut de cada una de les taules 
utilitzades en el projecte. Aquesta informació juntament amb el diagrama 
anterior on surten tots els camps de totes les taules i indicat de quin tipus són ja 
és suficient per entendre la base de dades dissenyada.  
- temporada: contindrà les diverses temporades en que el club tingui 
equips competint. Per exemple temporada 2009/2010. 
- categoria: inclourà el nom de les diverses categories que hi ha segons 
les edats. Per exemple aleví, infantil, etc.  
- competició: comprendrà el nom de les diverses competicions a on 
jugaran els equips del club. Aquests solen variar força sovint ja que es 
creen noves competicions se’n modifiquen d’altres, etc.  
- lliga: contindrà els tornejos en els quals competiran els diferents equips 
que formen part de l’entitat. 
- equips: inclourà les dades dels equips que formen cadascuna de les 
lligues, i a més, informarà de si són equips retirats o són equips actius. 
- integrants: comprendrà les persones que formen parts dels diferents 
equips com ara els entrenadors, jugadors, delegats, etc. 
- jornades: contindrà les dates de cadascuna de les jornades de les 
diverses lligues, i a més, informarà de quina és la jornada actual i quins 
són els horaris de la pròxima jornada. 
- partits: inclourà tots els encontres que realitzaran els equips de les 
lligues i a més s’hi trobaran els respectius resultats i els horaris dels 
partits. 
- classificacio: comprendrà per a cada equip i jornada les seves dades 
classificatòries corresponents, com són ara els punts realitzats a casa, 
els gols marcats i encaixats, etc. a fi i efecte que després se’n puguin 
obtenir estadístiques. 
- estadistiques: contindrà les diverses estadístiques de cada jugador per 
cada jornada disputada. Les dades que contindrà són, per exemple, els 
gols que ha marcat el jugador, les assistències, etc. amb la finalitat de 
poder comparar estadístiques.  
- usuari: inclourà la informació de totes les persones que estan registrades 
a l’entorn web i el rol que tenen dins la pàgina. 
- noticies: comprendrà informació dels diversos esdeveniments que 
succeeixen en el club i també les dades necessàries per poder-les 
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publicar. Aquestes notícies poden ser d’àmbit general o bé pertànyer a 
una lliga determinada. 
- comentaris: contindrà l’opinió de la gent sobre una notícia determinada 
penjada pel club. 
- enquestes: inclourà el títol de l’enquesta, si l’enquesta és d’una única 
resposta o multi resposta i les dades necessàries per ser publicat pel 
club. Aquestes enquestes poden ser d’àmbit general o bé pertànyer a 
una lliga determinada. 
- opcions_enquesta: comprendrà el conjunt de respostes possibles per a 
una enquesta determinada. 
- persona_vot_enquesta: contindrà els usuaris que hagin realitzat algun 
vot en algunes de les enquestes publicades a l’entorn web. D’aquesta 
manera s’aconsegueix que un usuari només pugui votar una vegada en 
una enquesta. 
 
4.3 Arquitectura de l’aplicació 
4.3.1 Elecció de l’arquitectura 
Un cop s’han escollit les característiques de la base de dades el que s’ha de 
pensar és quina arquitectura seguirà l’aplicació. Aquest és un aspecte 
important ja que si es decideix implementar una arquitectura errònia aleshores 
l’aplicació se’n pot ressentir. Per poder decidir l’arquitectura un dels motius que 
s’ha de tenir en compte és en quin entorn es vol aplicar. En aquest cas es vol 
dissenyar una aplicació web on, com s’ha decidit anteriorment, hi haurà una 
base de dades amb tota la informació. Per tant si analitzem el llenguatge típic 
de les pàgines web (HTML (HyperText Markup Language o Llenguatge de text 
hipermarcat )) observarem que no és un llenguatge de programació. De fet és 
un llenguatge utilitzat per estructurar pàgines a través de les diverses etiquetes 
que té implementades. Per tant no és un llenguatge que permet realitzar lògica. 
A més un altre problema és que els servidors no l’entenen i per tant es 
necessitarà algun altre tipus de llenguatge per poder-s’hi comunicar com pot 
ser ara php, jsp, etc. Això comporta que com que s’han d’utilitzar diversos 
llenguatges és molt probable que sinó es fa servir cap arquitectura s’acabin 
barrejant tots dins un mateix arxiu i això comporta que la complexitat de 
l’aplicació augmenti ja que costa molt més d’entendre i de poder mantenir. Per 
exemple en la imatge 4.4 que hi ha a continuació es pot observar un codi font 
d’un arxiu a on hi ha barrejats diversos llenguatges. 
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Imatge 4.4 Codi font que conté barrejats els diversos llenguatges. 
 
El que es vol evitar utilitzant les arquitectures és tenir en una pàgina de HTML 
parts de codi corresponent a operacions realitzades per obtenir la informació 
(codi agrupat en línia negra). En canvi no es podrà evitar barrejar llenguatges 
quan el llenguatge que agafa les dades del servidor les vol mostrar a través del 
HMTL (codi agrupat en línia blava) ja que d’una manera o altre li ha de 
subministrar la informació. 
Fins ara s’ha analitzat el principal problema que pot sorgir en una aplicació web 
si no s’escull una arquitectura. Per tant per poder solucionar l’inconvenient que 
es pot presentar el que s’ha de fer és separar per una banda el disseny i per 
l’altre la lògica (els càlculs). Per aquest motiu tenint clar aquest concepte, 
l’arquitectura que s’adequa més a les necessitats de l’aplicació és el MVC 
(Model Vista Controlador). Aquesta com el seu nom indica està formada per 
tres parts que són les següents: 
- Model: és l’objecte que representa les dades del programa. Maneja la 
informació i controla totes les seves transformacions. A més el model no 
té coneixement dels controladors ni tampoc de les vistes. De fet 
habitualment no té coneixement ni dels altres models existents. 
- Vista: aquesta és l’objecte que maneja la representació visual de les 
dades encapsulades pel model. El que fa és estructurar la informació 
d’aquest per així poder-la mostrar a l’usuari i també és l’element que 
interactua amb el client (realitza la funció d’interfície). 
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- Controlador: conté la lògica de funcionament de l’aplicació. Recupera les 
dades des de les entrades Web y les processa per mostrar-les 
mitjançant la vista. 
Per tant, partint d’aquesta idea, en aquest cas els models serien les classes 
que s’encarregarien d’obtenir la informació de la base de dades. Les vistes 
contindrien el disseny de les pàgines i els controladors serien els encarregats 
d’unir els models amb les vistes. És a dir, agafen les dades que han obtingut 
els models, les tracten si es precisa i després les subministren a les vistes de 
tal manera que aquestes les puguin mostrar amb l’usuari a través de la 
pantalla. 
A continuació, en la imatge 4.5, es pot observar una figura que representa 
l’arquitectura de software que s’aplicarà en el projecte. 
 
Imatge 4.5 Esquema de funcionament de l’arquitectura MVC(Model Vista Controlador). 
 
4.3.2 Disseny de l’aplicació segons el model MVC 
Per començar, primer s’explicarà com s’han dissenyat els diversos models. 
Aquests estan agrupats segons conceptes d’informació que necessiten. Per 
exemple el model equip.class.php extraurà de la base de dades informació 
relacionada amb els equips com pot ser les seves dades, si estan retirats, 
quina posició ocupen a la classificació, etc. Després un altre model és el 
portada.class.php. Aquest el que fa és buscar a la base de dades la informació 
necessària com són ara les notícies i enquestes que es veuran a la pàgina 
principal de l’aplicació. Així d’aquesta manera es faria amb tots els conceptes 
que hi ha en l’aplicació. 
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A més, també cal destacar que hi ha un model anomenat model.class.php que 
és el que té implementat la connexió amb la base de dades i també té les 
comandes START TRANSACTION, COMMIT i ROLLBACK explicades 
anteriorment en l’apartat del disseny de la base de dades. Tots els models 
hereden les propietats d’aquest. D’aquesta manera s’aconsegueix el que es 
deia anteriorment en la descripció del model ja que els models no tenen 
coneixement de les vistes i controladors i tampoc la tenen dels altres models. 
A la imatge 4.6 que hi ha a continuació es poden observar el nom de tots els 
models que s’han utilitzat en l’aplicació. 
 
Imatge 4.6 Esquema de tots els models que utilitza l’aplicació. 
 
Pel que fa a les vistes i controladors el que s’ha dissenyat per aquesta aplicació 
és que es trobin en fitxers separats. Tota plantilla de pàgina Web té el seu 
controlador si necessita dades provinents de la base de dades o bé que es 
realitzin càlculs amb la informació subministrada per l’usuari. Quan la vista rep 
això ho envia al seu controlador que serà el que gestionarà les dades i 
retornarà una resposta en el client. A la imatge 4.7 que hi ha tot seguit es veu la 
relació que tenen ells dos i com es relacionen amb els altres agents (la vista 
amb el client, i el controlador amb el model). 
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Imatge 4.7 Relació entre la vista i el controlador juntament amb els altres agents. 
 
4.4 Esquema de l’aplicació 
4.4.1 Esquema lògic 
En aquest punt de la memòria s’hi troba l’esquema lògic de tota l’aplicació. És a 
dir es poden observar tots els mòduls que hi ha implementats. Això es pot 
veure en la imatge 4.8 que hi ha tot seguit. 
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Imatge 4.8 Esquema global de l’aplicació. 
 
4.4.2 Esquema físic 
Un cop s’ha vist com es distribueix lògicament, ara toca veure-ho amb una mica 
més de detall explicant com s’implementa físicament (directoris i fitxers). 
En primer lloc es tractarà la intranet. Aquesta és la que conté tots els mòduls de 
gestió de l’aplicació. Per dissenyar aquests mòduls sempre s’ha seguit la 
mateixa estratègia. És per això que el que s’explicarà a continuació serveix per 
tots ells. 
A cada mòdul s’hi troben quatre directoris que són els que contindran les 
diverses part del mòduls. Aquestes són les que hi ha descrites a continuació: 
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- control: contindrà els arxius que gestionaran totes les opcions que hi ha 
disponibles dins de cada mòdul. Això significa que aquests seran els que 
subministraran les dades a les interfícies. 
- js: en aquesta carpeta hi haurà el codi de les diverses funcions 
JavaScript utilitzades al llarg del mòdul. Cal dir que la majoria d’aquestes 
són funcions de comprovació de camps. És a dir, el que fan és mirar si 
les dades introduïdes per l’usuari tenen el format correcte i en cas que 
no el tinguin l’adverteix perquè les canviï. 
- toolbar: inclourà els fitxers de barres d’icones, també anomenats 
toolbars, que s’utilitzen en el mòdul. En tots ells, excepte la gestió de la 
portada, com a mínim hi ha dues barres. La primera és la que serveix 
per oferir diverses opcions a l’usuari identificat de tal manera que esculli 
la que desitja. Un exemple d’aquest tipus de barra seria la que es troba a 
la imatge 4.9 que hi ha tot seguit. 
 
Imatge 4.9 Barra que s’utilitza en la cerca d’equips dins el mòdul d’aquest. 
 
L’altre tipus de barra és el que permet guardar les accions realitzades 
sobre les dades (informació nova o modificada) o bé cancel·lar-les. Un 
model d’aquest tipus de toolbar s’observa en la imatge 4.10 que hi ha a 
continuació. 
 
Imatge 4.10 Barra que s’utilitza per guardar o modificar contingut de la base de dades. 
 
- template: aquí s’inclouran tots els dissenys de les interfícies que formen 
part del mòdul. Quasi bé sempre es segueix la mateixa estructura. Per 
una banda hi ha la plantilla del disseny general i les interfícies 
específiques per cadascuna de les opcions disponibles. 
Cal dir que els fitxers que executen cadascun dels mòduls es troben fora de les 
carpetes d’aquests. Concretament es localitzen a la carpeta principal (/privat). 
Això és degut a que la unió del fitxer principal amb els respectius models que 
es troben fora de la part privada és més fàcil.  
Per acabar amb l’organització de la part interna dir que els fitxers que són 
comuns en tots els mòduls com ara la fulla d’estil CSS (Cascade Style Sheets), 
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els scripts de JavaScript, les plantilles generals (el menú) i les imatges 
necessàries per implementar el disseny es troben també en la carpeta principal 
(/privat). 
Per tant físicament la part interna es representarà com s’observa a la imatge 
4.11 
 
Imatge 4.11 Representació a nivell d’arxius i fitxers de la part interna de l’aplicació web. 
 
Ara a continuació s’esmentarà com s’ha estructurat la part pública. Aquesta 
s’ha estructurat una mica diferent que la part privada. Per cada opció que 
s’ofereix a l’usuari s’ha creat un controlador i una plantilla. El controlador 
principal, a l’igual que a la part privada es crea en la carpeta principal (en 
aquest cas /public). En canvi les plantilles principals abans es trobaven dins 
dels respectius mòduls i ara es troben totes juntes en una carpeta anomenada 
(/public/templates). Això és degut a que amb aquests dos arxius les pàgines ja 
poden funcionar com és l’exemple de la pàgina quadre resum d’estadístiques ja 
que el controlador el que fa és obtenir les dades via model i les hi passa a la 
plantilla perquè les mostri en pantalla. 
Cal dir que no tots els Webs disponibles de cara a l’usuari qualsevol només 
necessiten dos fitxers. En cas que necessitin complements per a poder generar 
tota la informació de la pàgina, aquests es posen en carpetes depenent de la 
funcionalitat que tinguin. Per exemple la gestió de nous comentaris que és una 
funció extra que ofereix la pàgina de notícies es troba en una carpeta 
d’aquestes (/privat/comentaris). En aquests directoris, sí que es realitza el 
mateix que en els mòduls interns ja que es crea una carpeta control i una 
template amb les mateixes funcionalitats explicades anteriorment. 
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Opcionalment també inclouen una carpeta js  per si es necessita validar dades 
que l’usuari ha introduït a notícies i enquestes). 
A continuació en la imatge 4.12  s’observa la representació física de la part 
pública del Web. 
 
Imatge 4.12 Representació a nivell d’arxius i fitxers de la part pública de l’aplicació 
 
4.5 Disseny de la interfície 
Aquí s’explicarà breument quins han estat els principis que s’han seguit a l’hora 
de realitzar la interfície. El que es buscava en aquest cas era que fos molt fàcil 
fer-la anar ja que no tots els responsables del club tenen molts coneixements 
sobre informàtica i a més si es realitzen interfícies en les que per realitzar una 
acció s’han de fer molts passos previs aleshores això provoca que l’usuari 
s’acabi cansant aquesta interfície. 
S’ha de tenir en compte a quin tipus d’usuari va dirigida. Una de les altres 
coses que es va tenir en compte va ser la de no utilitzar colors vius ja que 
aquests al cap de l’estona acaben cansant a la vista. Per aquest motiu la 
pàgina té tons grisos, blancs, blaus i negres. Aquests dos últims també tenen 
un significat especial perquè són els colors que llueix el club.  
Per acabar també s’ha de tenir en compte de no fer formularis molt complexos 
ja que sinó no estem ajudant a l’usuari. 
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La conclusió que es pot extreure de la interfície és que s’ha buscat molt la 
simplicitat ja que amb 2, 3 clicks del ratolí habitualment ja pots realitzar una 
acció. Les que necessiten més temps són aquelles en que s’han d’omplir uns 
formularis. Sempre s’ha intentat que si enlloc d’escriure era viable posar un 
<SELECT>, es posava aquest segon. D’aquesta manera asseguràvem que les 
dades fossin correctes i a més d’aquesta forma l’usuari està més content 
perquè ha pogut fer l’acció desitjada en un temps menor. En els pròxim capítol 
apareixen diverses interfícies s’ha decidit no posar-les aquí per no tenir un 
excés d’imatges ja que amb 2 o 3 ja es suficient per veure la interfície de 
l’aplicació. 
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5. Codificació 
5.1 Aplicació generadora de gràfics d’equips 
En aquest apartat s’explicarà com funciona aquesta aplicació, quins arxius 
necessita, quines dades ha d’agafar de la base de dades i si utilitza alguna 
llibreria externa. 
El primer que es farà és mostrar un diagrama amb tots els fitxers utilitzats per 
generar aquests gràfics. Aquest és el que es troba a la imatge 5.1: 
 
Imatge 5. 1 Diagrama on es mostren tots els arxius necessaris per poder realitzar els gràfics 
d’estadístiques d’equips. 
Codificació 
 
58
L’usuari, l’única pàgina que sap que existeix és estadistiques.php que es la que 
està enllaçada amb el menú de l’equip. Quan es clica aquesta opció la plana 
agafa de la URL l’identificador de la lliga de la qual es volen obtenir les 
estadístiques i de quin tipus volen que siguin (gràfics, resum taula 
d’estadístiques o bé el comparador de jugadors). El primer cop que es visita 
aquesta pàgina per defecte s’escull que es mostrin els gràfics. Si detecta que 
les dades introduïdes a la URL són incorrectes (no hi ha identificador, el tipus 
d’estadística no existeix, etc.) aleshores es generarà una pàgina d’error com la 
que es pot observar a la imatge 5.2 que hi ha tot seguit. Aquesta al cap de 10 
segons es redirigirà al Web principal. 
 
Imatge 5.2 Pàgina que es mostrarà en cas que les dades introduïdes a través de la url no són 
correctes. 
 
En canvi si les dades són correctes i la informació pertany a la temporada 
actual aleshores la pàgina estadístiques inclourà en el codi el fitxer de la seva 
plantilla a través de la funció require()  i es mostrarà a través de la pantalla. 
Aquesta contindrà el codi HTML de la interfície estàndard de la pàgina, i a més, 
en la part central (main) hi hauran els gràfics si aquests s’han generat 
correctament. 
Per poder generar els diversos gràfics la plantilla inclou en el seu codi el fitxer 
open_flash_chart_object.php. Aquest és un fitxer d’una llibrera externa 
anomenada Open Flash Chart que té llicència LGPL (Lesser General Public 
License o en català llicència menor de públic general) . Els altres dos fitxer que 
també formen part d’aquesta llibreria i sortiran esmentats a continuació són  
open_flash_chart.swf i open_flash_chart.php. Si es desitja obtenir més 
informació sobre aquesta llibreria es pot consultar el seu lloc web que és 
http://openflashchart.com/  
Tornant a l’explicació del funcionament dir que l’arxiu 
open_flash_chart_object.php és l’encarregat d’escriure la part del codi HTML 
corresponent als objectes flash. Dit d’una altra manera, aquest fitxer posarà tots 
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els tags necessaris per gestionar el clip de vídeo (swf). Per construir l’objecte 
indicarà a quina URL es poden obtenir les dades que formaran part del gràfic. 
Tot això es realitza a través de la funció open_flash_chart_object (llargada, 
amplada, fitxer a on s’hauran d’anar a buscar les dades, fitxer a on hi haurà el 
clip open_flash_chart.swf) 
Ara tot seguit, la feina és del fitxer grafic_linies_pos.control.php que té dos 
objectius: per una banda intenta obtenir les dades a través de consultes a la 
base de dades i per altre banda el que fa és subministrar aquestes dades en 
l’objecte flash (open_flash_chart.swf) perquè així d’aquesta manera es generi el 
gràfic.  
Per assolir la primera intenció, l’aplicació s’ajuda del fitxer models.php. Aquest 
el que fa és incloure tots els models que han estat implementats al llarg del 
projecte perquè d’aquesta manera l’arxiu utilitzi els que més desitgi. En aquest 
cas es faran servir els models equip.class i lliga.class. També cal esmentar que 
un d’aquests models, l’anomenat model.class, és el que gestiona la connexió 
de l’aplicació amb la base de dades per així obtenir les dades. A més, aquest 
model es troba dins de tots els altres ja que aquests segons hereten les 
propietats del primer (herència de classes). Per tant, cada model es pot 
comunicar directament amb la base de dades per així realitzar les consultes. 
En aquest cas es realitzen cerques a les taules classificació, equips, lligam 
temporada, competició i categoria. 
En canvi, per aconseguir el segon objectiu, es necessita el fitxer 
open_flash_chart.php. Aquest és l’arxiu que es comunicarà amb el fitxer flash i 
li subministrarà les dades. Per tant es podria dir que actua com a adaptador ja 
que habilita a través dels mètodes que té implementats les dades de tal manera 
que el fitxer flash les pugui entendre i així generar el corresponent gràfic. Per 
exemple, si s’està creant un gràfic de línies a on hi haurà la posició dels equips, 
l’arxiu adaptador el que fa és transformar les dades obtingudes de la base de 
dades i les posa en uns objectes anomenats línies. D’aquesta manera l’arxiu 
.swf sap que si hi ha deu objectes línia això significarà que hi ha equips en 
aquella lliga. 
Si tot aquest procés s’ha realitzar correctament, l’usuari veurà a la seva 
pantalla un gràfic d’un estil semblant al que hi ha a continuació a la imatge 5.3 
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Imatge 5.3 Pàgina que mostra el gràfic de l’evolució de la posició dels equips al llarg de la lliga. 
 
Esmentar que en aquest gràfic si l’usuari posa el cursor a sobre cada una de 
les línies en les diverses jornades observarà quina posició ocupaven. 
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5.2 Aplicació comparador d’estadístiques de jugadors 
En aquest apartat veurem com funciona l’aplicació en flash que permet 
comparar a dos jugadors de l’equip, quins arxius són necessaris i com 
interactuen entre ells per aconseguir l’objectiu final de comparar estadístiques.  
En primer lloc, com s’ha fet anteriorment amb l’aplicació de gràfics, el que es 
farà és ensenyar un diagrama indicant tots els elements que actuen en aquesta 
aplicació. Això es pot observar a la imatge 5.4 que hi ha tot seguit. 
 
Imatge 5.4 Diagrama on es mostren tots els arxius necessaris per poder realitzar la comparació 
de les estadístiques de dos jugadors. 
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L’usuari l’única pàgina que veu és la d’estadistiques.php, que és la que hi ha 
enllaçada en el menú de l’equip. Per defecte, com s’ha esmentat anteriorment 
en l’explicació de l’aplicació de gràfics, la pantalla per defecte és la de mostrar 
els gràfics. Per poder accedir al comparador de jugadors el que s’ha de fer és 
clicar en el nou menú que ha aparegut l’opció “comparador jugadors”. Això 
comporta que la pàgina es torni a recarregar i ja mostri l’apartat del 
comparador. Se sap que s’està en aquella pàgina quan el menú que s’observa 
és el mateix que hi ha a la imatge 5.5 que hi ha a sota. 
 
Imatge 5.5 Menú de les estadístiques del comparador de jugadors 
 
També cal dir que en cas que les dades passades a través de la URL són 
incorrectes apareixerà un pantalla com la de la imatge 5.2 que s’ha vist 
anteriorment. 
Si tot és correcte la pàgina d’estadístiques inclourà l’apartat específic del 
comparador en el seu cos central. El fitxer que anirà al cos central és el 
comparador.tpl.php. Aquest el que fa és generar mitjançant les etiquetes HTML 
un objecte flash. A més, quan indica quin és l’arxiu a utilitzar i a on es troba, el 
que fa és passar-li l’identifiacdor de la lliga que ha recollit del fitxer principal. 
Per tant havent fet tot això el fitxer .swf es posa en funcionament. Aquest fitxer 
per aconseguir les dades interactuarà amb l’arxiu comparador.control.php 
El primer que fa el comparador.swf és buscar quin és l’identificador de lliga que 
li han fet arribar. En cas que no n’hi arribi cap o aquest sigui incorrecte 
l’aplicació deixarà de funcionar i com a molt a la pàgina es mostrarà l’espai que 
hauria d’haver ocupat. 
Si l’id és correcte, el que fa el clip flash és ordenar a l’arxiu comparador.control 
que li busqui les dades de tots els jugadors del club que formen part d’aquella 
lliga (opció=”todos”). Per aconseguir-ho utilitza el següent mètode  
detalle_usuario.sendAndLoad("http://localhost/public/comparador/control/compa
rador.control.php",detalle_usuario,"POST"); que pertany a ActionScript on a 
detalle_usuario hi ha guardades les dades de l’id i l’opció de cerca que ha de 
realitzar. 
Aquestes dades arriben a través del mètode POST amb el controlador que el 
primer que fa és analitzar si són correctes o no. Si no ho són no es mostrarà 
l’aplicació. En canvi, si són vàlides, busca la informació a la base de dades. Per 
fer-ho s’ajuda de l’arxiu models.php. Aquest el que fa és incloure tots els 
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models que s’han implementat al llarg del projecte si no havien estat inclosos 
prèviament.  
Un cop es tenen els models, el que fa és demanar al model integrant que li 
mostri tots els jugadors que pertanyen a la lliga de la qual es té l’identificador. 
Aquest model interactuarà amb la taula integrant que hi ha implementada en la 
base de dades. Un cop hagi obtingut el resultat, si és vàlid, el que farà serà 
posar totes les dades separades per “&” en una variable i les imprimirà utilitzant 
la funció de php echo. Un exemple d’aquest imprès seria: 
id=’1’&nom=’David’%cognom=’Camprubi’... i així amb tots els jugadors. 
Si s’ha observat abans el mètode que l’aplicació flash havia utilitzat per cridar al 
comparador.control, aquest s’anomena sendAndLoad, és a dir enviar i carregar. 
De fet el que realment carrega és la línia que ha imprès el controlador en el 
fitxer. Així quan l’arxiu flash té totes les dades, l’aplicació ja està funcionant i es 
pot observar en la pantalla una il·lustració com la imatge 5.6 que hi ha tot 
seguit. 
 
Imatge 5.6 Comparador d’estadístiques just acabat de carregar. Encara no s’ha realitzat cap 
comparació. 
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Fins aquí l’únic que s’ha fet ha estat iniciar l’aplicació. Ara és el moment de fer-
la servir. Cal dir que aquesta aplicació fóra concebuda a través de la tècnica 
drag and drop. És a dir, agafar el jugador i arrossegar-lo fins a qualsevol dels 
dos quadrats negres. Quan es produeix que un jugador s’ha deixat dins d’un 
d’aquests requadres l’aplicació flash torna a ordenar al fitxer comparador que li 
busqui unes dades. En aquest cas necessita informació del jugador que ha 
estat posat dins el requadre negre. Per això utilitza la mateixa funció 
expressada abans (sendAndMail) i li subministra l’id del jugador i l’acció a 
realitzar que en aquest cas és “datos”. 
El controlador fa el mateix procés que l’explicat anteriorment. Primer analitza si 
les dades són correctes i en cas que ho siguin realitza la cerca del jugador 
utilitzant el mateix model d’abans (integrant). Un cop té les dades les posa totes 
en una variable i les imprimeix a través de la funció echo. 
Quan s’ha arribat aquí el fitxer flash ja té la informació i el que fa és posar a dalt 
de tot el nom del jugador. Tot seguit mostra una foto d’aquest jugador en el 
requadre negre i al seu costat a on hi ha els apartats gols, assistències, etc. i 
apareixeran les estadístiques que té el jugador en qüestió. A la imatge 5.7 quin 
ha estat el resultat d’arrossegar dos jugadors als quadrats negres. 
 
Imatge 5.7 Comparació d’estadístiques entre dos jugadors del mateix equip. 
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Aquest seria el funcionament de l’aplicació. Però a part d’això té implementats 
diversos mètodes que faran la interactivitat més còmode. Per exemple, si es 
selecciona un jugador i es deixa anar a un lloc que no sigui un requadre negre 
el que farà l’aplicació flash és tornar-lo a la seva posició d’origen. Així d’aquesta 
manera s’evitarà que tots els jugadors estiguin repartits per allà on vulgui 
l’usuari. 
L’altra cosa que té implementada és que quan hi ha un jugador seleccionat, 
aquest, en el requadre de jugadors a escollir deixa d’estar activat. Es va fer 
això per evitar que les comparacions es fessin sobre un mateix jugador a les 
dues caixes negres. 
Esmentar també que tota aquesta aplicació no funcionaria si no hi hagués el 
mòdul de gestió d’integrants i el d’estadístiques que són els que creen els 
jugadors i els hi associen les estadístiques cada jornada. A la imatge 5.8 es pot 
observar com es la taula que s’ha d’omplir per a poder generar les 
estadístiques que es subministren a aquesta aplicació. 
 
Imatge 5.8 Taula per generar les estadístiques referents als jugadors en una jornada concreta. 
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5.3 Gestió continguts portada i secció 
En aquest apartat s’explicarà com es realitza la gestió dels elements que es 
mostren en la pantalla principal (http://cefssantpedor.cat) i després els 
continguts relacionats amb cadascuna de les lligues que hi ha creades durant 
una temporada. Cal esmentar que com que en tots dos casos el funcionament 
és el mateix, només s’explicarà el concepte una vegada. També dir que 
realment l’única diferència que hi ha entre les dues gestions de continguts és 
que a la portada hi podran aparèixer notícies i enquestes de totes les seccions 
possibles. En canvi, en una secció només hi podran aparèixer continguts 
relacionats amb aquella secció. 
Per tant el primer que es necessita per poder mostrar el contingut és generar-
lo. Per això hi ha implementats dos mòduls: un de notícies i un d’enquestes.  
Primer s’explicarà la gestió de notícies. En aquest mòdul el que es pot fer és 
crear una notícia, editar-la, esborrar-la i després també hi ha implementats 
dues opcions més que serveixen per dir si la notícia es pot publicar o no. Això 
significa que si una notícia no està publicada, aleshores aquesta no es veurà 
en la gestió de la secció a on pertany ni tampoc a la gestió de la portada. En 
canvi si està publicada si que es veurà a la gestió de continguts. A continuació 
a les imatge 5.9 i 5.10 es podrà observar que una notícia que està retirada en 
la gestió de notícies no es veurà ni en la gestió de portada ni en la de secció 
 
Imatge 5.9 Mòdul gestió notícies on hi ha una notícia que està retirada. 
 
Imatge 5.10 Mòdul gestió de la portada on la notícia retirada no es mostra i no es pot escollir. 
Codificació 
 
67
El mateix passa amb les enquestes ja que tenen les mateixes opcions que les 
notícies. 
Tot seguit, una de les altres variables que s’han de tenir en compte a l’hora de 
publicar el contingut a la secció o portada és primer de tot si es tracta d’una 
notícia o enquesta, i en el cas que sigui una notícia quina prioritat té aquesta. 
En l’aplicació s’han determinat 3 tipus de notícia i un tipus d’enquesta. A 
continuació es descriurà per cadascuna d’elles quines característiques té i es 
mostrarà una imatge ensenyant com la veuran els usuaris. 
- Notícia tipus 1: és el tipus de notícia que tindrà la prioritat més elevada. 
Aquí la notícia ocuparà tota l’amplada possible del contenidor central i la 
posició de la imatge en cas que n’hi hagi es trobarà entre el títol i el nom 
de l’autor i també ocupant tota l’amplada possible. A continuació, a la 
imatge 5.11 es mostra el format que tindria aquest tipus de notícia 
mostrada en la portada o secció. 
 
Imatge 5.11 Notícia de tipus 1 (màxima prioritat). 
 
- Notícia tipus 2: aquesta tindrà una prioritat mitjana ja que és la notícia 
que es troba en la meitat de les 3. En aquest cas la notícia ocuparà tot 
l’ample de banda, però al contrari de la notícia de tipus 1, la notícia de 
tipus 2, en cas de tenir imatge, la contindrà a la seva esquerra i el text a 
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la seva dreta. Tot seguit a la imatge 5.13 es pot observar el format que 
tindria aquest tipus de notícia vista a la secció o portada. 
 
Imatge 5.12 Notícia de tipus 2 (prioritat mitjana) 
 
- Notícia tipus 3 (mini notícia): aquesta serà la que tindrà menys prioritat 
en el conjunt de notícies. Aquí la notícia ocuparà la meitat de l’amplada 
del contenidor, i si incorpora una imatge es trobarà entre el títol i l’autor. 
Tot seguit a la imatge 5.13 es pot observar com és aquest tipus de 
notícia vista en les pàgines que contenen els continguts. 
 
Imatge 5.13 Notícia de tipus 3(prioritat més baixa). 
 
Pel que fa a les enquestes totes tenen la mateixa prioritat que en aquest cas és 
prioritat baixa com les notícies de tipus 3. Aquestes es diferencien de les 
notícies perquè només mostren la pregunta de l’enquesta. Per tant a la imatge 
5.14 que hi ha a continuació s’observa com es veuria l’enquesta en la portada o 
secció. 
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Imatge 5.14 Enquesta que té la mateixa prioritat que la notícia de tipus3. 
 
Un cop s’han establert les prioritats s’anirà a explicar com es realitza 
l’ordenació dels elements dins el contingut. Aquesta es realitza en les gestions 
de portada i secció respectivament. Sempre es parlarà de secció però s’ha de 
pensar que per la portada funciona igual. 
Quan es desitja mostrar a través de la secció una notícia o enquesta el que 
s’ha de fer és anar al contingut i publicar-la. Esmentar que el concepte de 
publicar que té la secció és una mica diferent al de les notícies o enquesta. Els 
primer publicar fa referència a que el contingut es trobarà disponible a Internet. 
En canvi, el segon publicar fan referència a que si la gestió de secció en aquest 
cas podran escollir l’element o no. Anteriorment s’ha explicat això de forma més 
extensa. 
Un cop fet això la informació passarà a ocupar la primera posició dels elements 
de la seva prioritat. Per exemple, si hi ha publicades dues notícies de tipus 1, 
una de tipus 2, una de tipus 3 i es vol publicar una altra notícia de tipus 2, 
aleshores aquesta ocuparà la posició 3 dels 4 elements publicats ja que serà el 
primer element de la seva prioritat. 
Després també hi ha el que succeeix quan es retira una notícia. Si aquesta no 
està publicada ni en la secció ni en la portada aleshores només caldrà 
esborrar-la. El problema sorgeix quan aquesta notícia està publicada i ocupa 
una posició. En aquests casos el que es realitza és que es retira la notícia en 
concret i de les altres que encara estan publicades es reordenen per així tenir 
les posicions consecutives. D’aquesta manera s’aconsegueix l’objectiu de 
retirar la notícia i de continuar tenint els elements publicats en ordre consecutiu. 
En el cas d’eliminar-se una notícia (a través de la gestió de notícies) que estigui 
publicada passarà el mateix que amb el retirar ja que el contingut 
desapareixerà i s’haurà de tornar a reordenar la classificació. Amb l’enquesta 
passaria el mateix. 
Per acabar queda explicar com funcionen les fletxes per pujar i baixar 
contingut. Aquestes el que fan és pujar o baixar l’element en perspectiva de la 
posició que ocupa en l’actualitat. Cal dir que el primer element no tindrà 
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activada la fletxa de pujada i l’últim la fletxa de baixada. A més a vegades 
podrà ser que a l’hora de polsar una fletxa aquesta no realitzi cap acció això és 
degut a les prioritats que s’han explicat anteriorment. Si un element ja es troba 
en la primera posició segons la seva prioritat i vol intentar pujar una posició 
l’aplicació no el deixarà i el mantindrà a la posició a on estava. 
En la imatge 5.15  que hi ha a continuació s’hi poden observar tots els elements 
que s’han estat comentant ara. 
 
Imatge 5.15 Gestió dels continguts de la secció de Preferent Catalana amb notícies publicades 
i amb un ordre definit. 
En resum, tots aquest mòduls permeten veure una pàgina web com la que 
s’observa a la imatge 5.16 que hi ha tot seguit. 
 
Imatge 5.16 Portada secció amb notícies publicades.  
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5.4 Rols d’usuari 
L’aplicació ha estat dissenyada tenint en copte que hi haurà quatre rols 
d’usuari. Aquests són els que es descriuen a continuació: 
- Administrador: és la persona que té accés a totes les opcions de 
l’aplicació. Això significa que té carta blanca dins l’aplicació i que si 
volgués en podria fer un ús indegut. Per aquest motiu les persones que 
tinguin aquest rol han de ser molt responsables ja que sinó el fet que en 
principi és positiu de tenir un lloc web es converteix en una font de 
maldecaps. 
- Directiu: aquest rol està destinat als directius (persones amb 
responsabilitat) que formen part del club. Aquests el que poden fer és 
utilitzar l’entorn web per poder publicar notícies i enquestes per així 
saber que opina la gent i saber en quins punts pot millorar el club en 
general i també la seva gestió. 
- Entrenador: aquest rol va destinat a les persones que entrenen als 
diversos equips de l’entitat. Aquestes seran les més interessades en que 
les estadístiques tant els gràfics com el resum i el comparador de 
jugadors tinguin les dades actualitzades. Per aquest motiu aquest rol té 
accés a poder introduir els resultats de les jornades i a més són les 
persones idònies per posar les estadístiques ja que ells són els que 
assisteixen a tots els partits i tenen control d’aquestes dades. 
- Aficionat: aquest és el rol que té menys privilegis dins l’aplicació. La idea 
bàsica dels usuaris que utilitzaran aquest rol seran persones que 
entraran en el lloc web i que després de llegir els diversos continguts els 
voldran comentar i realitzar votacions.  
Cal esmentar que tots els rols de l’aplicació podran realitzar comentaris a les 
notícies i votacions a les enquestes.  
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6. Proves 
Un cop s’ha realitzat la implementació, el següent pas consisteix a provar si tot 
el funcionament és correcte. En aquest cas no s’ha realitzat cap pla de prova ja 
que mentre s’anaven desenvolupament els diversos mòduls ja es provaven que 
funcionessin bé. S’ha fet servir l’esquema de desenvolupament de salt d’aigua. 
Tot i no tenir pla de proves s’han pensat diverses proves per realitzar a 
l’aplicació: 
- Prova de seguretat:  
Per realitzar-la s’ha fet una prova de SQL Inyection. Com bé diu el seu 
nom el que fa és injectar codi SQL a les variables que es passen per 
GET o POST de manera que si no es filtren aquestes variables, les 
funcions que les utilitzen les fan servir igualment i això pot provocar un 
forat de seguretat a la base de dades. Per exemple en aquest cas es va 
provar retirant a un equip. Quan es realitza això el camp corresponent es 
posa a 1. Doncs el que es va realitzar va ser que aquesta variable a part 
de portar el valor corresponent se li va incorporar ‘or 1 = 1’. Fent això si 
es continua la sentència es pot perfectament eliminar una taula, 
modificar els valors d’aquesta, etc. Això és degut a que sempre la 
sentència es complirà ja que 1 sempre és igual a 1 (la condició 
injectada). La qüestió és utilitzar un camp del formulari per poder-li 
introduir el text i si les dades no estan filtrades s’haurà entrat en el 
sistema.  En aquest projecte va passar ja que a l’hora d’implementar-lo 
no es va tenir en compte el filtratge de dades. És per aquest motiu que la 
prova va servir per detectar l’error. 
Per poder solucionar tots els temes de injecció tant si és de SQL com si 
és de HTML s’han de fer diverses coses. Per començar s’ha de filtrar 
tots els enters que arriben enviats del formulari a través de GET o POST. 
La forma més senzilla de fer-ho és realitzant un cast sobre la variable 
rebuda ( (int)variable_rebuda). D’aquesta manera sempre s’assegura 
que la variable serà un enter.  
La següent acció a realitzar és eliminar tots els possibles tags (etiquetes 
de html) que s’hagin pogut injectar mitjançant HTML inyection. Per això 
hi ha una funció de php anomenada array_map ( strip_tags, $_POST ); 
que el que fa és eliminar tots els <tags> que continguin les variables 
enviades per GET o POST. 
Per acabar cal filtrar els strings. Per fer-ho php té una funció anomenada 
mysql_real_escape_string (); que el que fa és posar “\” quan es troba a 
cometes. D’aquesta manera es consideren que formen part del string i 
no hi ha perill. 
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- Prova d’arrancament del sistema: 
Aquesta prova consisteix a veure si el sistema no genera cap error quan 
no hi ha cap dada dins la base de dades excepte el nom d’usuari de 
l’administrador. S’han intentat executar totes les opcions possibles de la 
Intranet i s’ha vist que sempre saltava un missatge d’error indicant que 
per poder fer aquella acció abans n’havies de fer un altre. Per exemple 
s’ha intentat crear una lliga i l’aplicació ha respòs que ‘per poder crear 
una lliga abans s’ha de crear una temporada’. En canvi totes les opcions 
que es basen en editar i eliminar no les permetien ja que per fer-ho s’ha 
d’escollir un objecte i com que la base de dades està buida això fa que el 
codi JavaScript no deixi realitzar l’acció. Pel que fa a la part pública 
l’aplicació ja no mostra l’opció del menú equips ja que no en detecta cap 
i les úniques opcions habilitades són notícies i enquestes que si es 
cliquen només mostraran la pantalla amb el disseny normal i a la part del 
contingut estarà en blanc.  
Un cop s’ha mirat que passa quan s’inicia es mira de començar a anar 
afegint coses per veure si reacciona bé.  
El que s’ha fet és crear una temporada, una categoria i una competició i 
l’aplicació ha permés generar la lliga. Un cop fet tot això s’ha esborrat la 
temporada i s’ha esborrat tot ja que les relacions estan configurades 
amb cascade.  
Per a la resta s’ha realitzat el mateix i ha funcionat correctament. S’han 
executat totes les opcions possibles que hi ha al llarg dels diversos 
mòduls. 
- Prova d’observar si contingut es veu correctament en diversos 
navegadors i sistemes operatius 
Per realitzar aquesta prova el que s’ha fet és anar observant totes les 
interfícies que s’han creat mitjançant els diversos navegadors com són 
Mozilla Firefox 3.5.10, Google Crome i Internet Explorer 8.0. Aquests 
tres navegadors utilitzats a Windows. En canvi per Ubuntu només s’ha 
realitzat la prova per a Mozilla Firefox. 
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7. Conclusions 
7.1 Objectius 
Analitzant els objectius que es van marcar a l’inici del projecte concretament en 
l’estudi de viabilitat observem que hi ha 6 objectius que s’han complert. Tot 
seguit s’aniran esmentant un per un i s’explicarà com s’ha assolit en cas 
d’haver-ho fet, o el motiu perquè no s’ha assolit.  
El primer objectiu assolit ha estat tota la gestió dels resultats i classificacions 
dels diversos equips que formen part del club. Això s’ha aconseguit 
implementant un mòdul d’equips per tenir-los allà emmagatzemats, un mòdul 
de lligues per poder crear els tornejos, un mòdul de jornades per determinar qui 
juga contra qui i per acabar un mòdul de resultats. Aquest últim és el que 
s’encarrega de generar la classificació a partir dels resultats de la jornada i de 
la classificació de les jornades anteriors. 
El segon objectiu que s’ha complert és el d’administrar totes les dades de 
competició relacionades amb cada jugador i així poder fer estadístiques i 
realitzar comparacions. Això s’ha assolit a través d’un mòdul d’integrants i un 
mòdul d’estadístiques. Aquest segon és el que anirà guardant les dades i així 
les aplicacions de la part pública agafaran les dades que el mòdul 
d’estadístiques ha tractat. 
El tercer objectiu era gestionar tota la informació referent a un jugador. Aquesta 
es troba dins el mòdul citat abans gestió d’integrants. 
El quart objectiu era aconseguir que els diversos rols poguessin fer coses 
diferents en l’aplicació. Això és possible ja que el Web té en compte quatre rols 
diferents i són els següents (administrador, directiu, entrenador i aficionat). 
Estan ordenats de més permisos a menys permisos. 
El cinquè objectiu es podria dir que s’ha aconseguit parcialment ja que si que 
es té un mòdul per gestionar tots els horaris dels partits però les jornades 
actuals s’han d’anar actualitzant manualment i això ho ha de fer l’usuari. El 
problema ha estat que aquesta feina l’havia de realitzar el servidor mitjançant 
una tasca programada, però per falta de temps i de coneixement de com anava 
es va decidir fer-ho manualment. 
El sisè objectiu planteja si que s’ha assolit ja que s’ha implementat un mòdul de 
notícies i uns mòduls de secció i portada. En l’apartat de codificació està més 
ben explicat com ho realitzen.  
Pel que fa el 7è objectiu que és la gestió de les enquestes també ha estat 
assolit. Comentar en mateix que en l’anterior objectiu ja que tots dos mòduls 
funcionaven d’una manera central. 
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Per acabar d’analitzar els objectius el que no s’ha aplicat és la gestió de les 
dades històriques. En l’estudi de viabilitat es va posar aquest objectiu com un 
objectiu crític però pensat a hores d’ara podria ser un objectiu secundari. Això 
és degut a que l’aplicació començarà a entrar en funcionament la pròxima 
temporada. Per aquest motiu fins d’aquí dues temporades no hi haurà dades 
històriques. Això comporta que es té tot un any per realitzar-ho tenint en 
compte que ja hi ha totes les gestions i els models implementats. D’aquesta 
manera l’únic que s’hauria de fer és crear l’estructura (els fitxers HTML) que 
contindran les dades que li subministrarà el PHP. 
 
7.2 Problemes 
El principal problema que hi ha hagut en el projecte ha estat la gestió del 
temps. En l’estudi de viabilitat es va afirmar que el projecte tindria una durada 
de 279,25 hores. La realitat ha estat que el temps dedicat al projecte pot ser pot 
ser al voltant d’unes 500 hores, és a dir casi bé el doble del que s’havia 
planificat. Per això toca fer anàlisi per poder explicar aquest increment d’hores 
tan exagerat. 
El principal motiu ha estat la falta de coneixements sobre com implementar tota 
l’estructura d’una pàgina web. Cal tenir en compte que es va començar el 
projecte des de zero. Per poder solucionar aquesta manca de coneixements el 
que s’ha hagut de fer és necessitar forces més hores per anar provant coses, 
buscant per Internet idees de com aplicar els mòduls, etc. Si s’hagués decidit 
aplicar un gestor de continguts segur que el nombre d’hores hauria disminuït 
espectacularment perquè alguns mòduls de gestió com per exemple els 
usuaris, notícies, enquestes, seccions, etc. ja estan implementats i només 
s’han d’adaptar. La part positiva d’això és que s’ha guanyat una experiència 
que en el futur pot ser molt útil perquè ja t’has afrontat a un conjunt de 
problemes e s’han pogut solucionar força satisfactòriament. 
Un altre problema ha estat que no s’ha pogut estar molt constant amb el 
projecte. De cop un més i treballaves força i després te’n passaves un i mig 
sense poder fer res ja que totes les assignatures de la carrera t’absorbien el tot 
el temps.  
Pel que fa a problemes de programació el problema més gran ha estat el 
servidor que s’ha contractat per tenir-hi la pàgina web. Aquest es va poder 
utilitzar gratuïtament durant tres mesos i la cosa anava bé. El problema ha estat 
quan s’han començat a pujar coses i no s’entenia com en el desenvolupament 
local (l’ordinador de casa) l’aplicació funcionava i en canvi quan es tenia en el 
servidor i s’entrava a la pàgina, aquesta es quedava en blanc. No va ser fins un 
dia que es va descobrir que la versió de PHP que utilitzava el servidor era 
PHP4 i en el servidor local era PHP5. Per aquest motiu hi havia mètodes que 
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en una llibreria si i eren i en l’altre no. Dos exemples serien la gestió d’errors 
mitjançant l’estructura try/catch i després la no acceptació dels mètodes de les 
classes que començaven per public. Per poder solucionar això el que s’ha 
hagut de fer és en els mètodes posar exclusivament la paraula function i en la 
gestió d’errors s’ha hagut de crear un objecte anomenat error que el que fa és 
generar un codi HTML i el posa dins la comanda die. D’aquesta manera si la 
pàgina té error s’executa aquest mètode i salta a una pàgina que t’indica que hi 
ha hagut un error. Al cap de 10 segon et redirigeix a la finestra principal. 
 
7.3 Línies de futur 
Aquest projecte té molt per recórrer. Sobretot per arribar totalment una web 2.0. 
Això significaria que la interacció entre els usuaris seria total. Per tant els 
canvis més significatius anirien per aquí i els més importants són els que es 
troben esmentats a continuació: 
- Integrar l’aplicació amb les xarxes socials més conegudes com ara 
facebbok, twitter, tuenty, etc. 
- Una altra possible millora seria incloure la tecnologia RSS per donar la 
possibilitat als usuaris d’estar informats a l’instant cada cop que es 
produeixi un canvi en l’aplicació web. 
- Mostrar un conjunt més gran de gràfics i estadístiques per tal de donar 
encara més informació als usuaris. 
- Adequar la pàgina web per a poder ser vista perfectament a través de 
mòbil (pantalles petites). 
- Permetre descarregar-se qualsevol de les notícies, enquestes i resultats 
i classificació en format pdf. 
- Incloure tota la gestió econòmica del club. D’aquesta manera es tindran 
totes les dades centralitzades i protegides.  
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www.w3schools.com   Informació de com codificar per tenir el nivell 
estàndard. 
www.php.net Pàgina oficial de php on hi ha totes les 
funcions explicades 
www.mysql.com Documentació de MySQL. 
www.jquery.com Documentació del framework on hi ha totes 
les funcions implementades 
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Autors: F. Javier Gil Rubio, Santiago Alonso Villaverde, Jorge A. Tejedor 
Cerbel, Agustín Yagüe Panadero 
Editorial: McGrawHill 
Any: 2006  
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Annex A. Contingut del CD-Rom 
 
En el CD-Rom que s’adjunta al present projecte s’hi trobarà: 
- Memòria en format pdf. 
- Carpeta que contindrà tot el codi font del programa. 
- Arxiu sql que tindrà totes les taules de la base de dades. 
 
